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工程名称： 消防拆除工程； 工程地点：：建设单位； 处: 建筑面积： 23909.46 平米，地下一层， 地上七层 , 局部九层， 建筑高度； 26.55m。主体结构为五十年代框剪结构。  现有需拆除的消防系统为后期增加部分, 分为东西二个防火系统；主要拆除消火栓系统、喷淋系统、应急
照明及疏散指示、自动报警系统。


2。编制依据

1、建筑实体布局情况

2、环境管理体系规范及要求————	GB/T24001
3、质量管理体系要求	GB/19001

4、《建筑工程安全检查标准》————	JGJ59

5、《建筑机械使用安全技术规程》	-—JGJ33

6、《施工现场临时用电安全技术规范》	—— JGJ46— 2005


3。施工准备

3.1 技术准备

3.1 。1 施工前组织有关人员认真熟悉现场情况，并会同有关单位进行现场确认，明确管道和线路走向，结合新图纸设计意图，区分需要拆除部分和保留部分 , 避免错拆或漏拆。
3.1 。2 编制拆除技术方案，制定详细的安全文明施工计划。

3.1 。3 配置有关技术标准、规范、规程；配置符合要求的拆除机具。


3。2。1 检查拆除现场及悬挂警示标志，搭设经检验合格的脚手架和安全防护架，且要搭设好楼内工作人员安全通道	, 以保证相关单位工作的正常运行。
3。2。2 准备齐全拆除机具，并对作业人员进行安全技术交底。施工
要求对管道及设备施行保护性拆除	. 在拆除区域内应留出安全距离， 做好相应的警示标志 .
3。2.3	对于不属于本次拆除的项目	, 但应施工需要不得不拆除的其它

项目, 必须提前挣得业主同意，且汇同业主、监理共同制定好拆除方法和保护措施 , 严格按照业主的要求进行施工，并做好签证记录。

4. 施工程序和主要分项工程量

4.1 [image: ]施工程序

检查拆除现场及悬挂警示标志→搭设经检验合格的脚手架和安全防护架→拆除石膏板吊顶→用经检验合格的葫芦吊紧被拆除的管道或设备→割除管道或设备→拉动葫芦缓慢放下被割除的管道或设备→把拆除的管道或设备经楼梯搬运至指定位置→拆除管道支架及其它设施→清理现场。
4。2 主要分项工程量

管道拆除	2465 米; 管路线路拆除	8716 米; 其它设施拆除	3726	套; 消火栓拆除 60 套； 拆除石膏板吊顶	2849 平米 ；灯具拆除 302 套。4.3.施工目标


4.3.2 、安全目标 :确保工程施工中无伤亡事故，安全事故为零。

4.3.3 、文明施工目标 : 确保文明施工。


5。施工方法
5.1 、施工作业

5。1.1 、拆除顺序，先易后难，先外后内，有小到大，作业人员在脚手架和稳固的结构上操作，拆除施工分层分段进行	, 避免垂直交叉作业。被拆除的物件有安全的放置场所，	尤其是石膏板的保管场所要防潮防重物挤压 .
5。1。2、拆除作业要设专人指挥，各个工种都应服从统一指挥，协

调作业 , 严禁野蛮施工；施工人员不得攀沿拖拉绳或其它绳索上下	. 进行高空作业时， 施工人员所使用的工具应拴上保险绳，	防止脱手坠落,    高空作业区内严禁抛掷物件，只能用绳索拴系传递。切割时禁止作业人员站立或骑坐在管道上，防止发生事故。
5。1.3 、进入施工现场要正确佩戴安全帽及防护用具，施工现场严禁

吸烟。工作时间严禁喝酒及酒后进入施工现场。

5.1 。4、高空作业区周边要设置警戒区，并设专人监护，严禁非操作人员进入。
5.1.5 、拆除管道及容器时，必须查清其残留物的种类，化学性质，

并采取相应措施后，方可进行拆除施工	.

5.1.6 、高空拆除的管线或设备	, 拆除前要做到下部有支护	, 上部要吊


5.1 。7、对高空拆卸的设备及管线严禁下抛；割除完成的管道在下放时，至少应该悬挂一根绳索， 以便控制管道下落的方向而不撞坏其他设施.
5.1 。8、拆除下来的管道，有许多锐利的边角，在搬运的过程中容易
发生扎伤、刺伤及碰撞等机械事故的伤害，应该注意防护   . 对于拆卸的设备及管线要严格按照要求及时搬运到指定地方， 并分门分类的摆放整齐。
5.1 。9、加强用火管理，现场使用气割	, 电焊时除配置灭火器、防火砂、水桶外要求配置专职看火员监管方能进行施工。	用氧气乙炔割炬进行作业时， 氧气乙炔的间隔距离应该保证在	8 米以上， 防止发生危险事故, 进行割除作业时， 必有大量的火花飞溅 , 应该制作专用的用具用于接住飞溅的火花， 防止火花飞溅而发生事故。 切割后的金属发热部位不得触碰易燃物品

5。2 脚手架和防护架

5。2.1	凡工作面高度在	1。2m以上时均搭设脚手架。楼梯井、一楼大厅、各层走廊的墙壁立面均搭设防护架。
5.2 。2	为保证楼内工作人员工作的正常运行	, 脚手架随搭设、随使用、随拆除。

5.2.3 质量要求


固螺母在紧固时自如 , 并且螺母要拧紧 .

（2） ）脚手管立杆不得使用弯曲、变形的脚手管。

（3） ）立杆的垂直度不超过		L/250 ，且不得大于 50mm，立杆间距不大于 1。2m，横杆间距不大于	1.5m.
5.2.4 脚手架防护架搭设顺序

摆放垫木和扫地杆→根据尺寸逐步竖立杆并和扫地杆扣紧→装  扫地小横杆并和立杆、 大横杆用扣件拧紧→第一步大横杆→第一步小横杆→临时斜支撑→逐步搭设各步大、	小横杆→加剪力撑→铺脚手板
→挂设安全网

5.2 。5 脚手板防护板的搭设

施工人员行走的过道脚手板要满铺并不得有探头板。	脚手板接头处设双排小横杆，并用	12＃铅丝将脚手板与小横杆绑扎牢固，脚手板 铺设尽可能无空隙 , 杜绝高低不平现象，有横向裂纹及枯腐的脚手板或防护板不得使用，并且不可以用其它薄板代替脚手板和防护板	.

6. 安全文明施工措施

6.1 建立完善的环保、职业安全环境管理机构。

6。1。1 对进场员工进行安全培训及三级安全教育	.

6。1。2 工地设专职安全员，跟班巡检，负责日常的施工安全检查工作.:
6。1.3	施工人员进入现场必须正确佩戴安全帽，用电作业、机械作


6。1。4 现场配齐全安全警示标志、指令标志、指示标志、 禁止标志、标语, 并挂在醒目处。
6.1 。5 现场施工要求做到工完料净场地清。

6。1.6 特种作业须持证上岗，且必须遵章守纪，佩戴标记；机械电动设备应由专人操作，持证上岗，严禁无证操作。施工用索具及吊具等应经常检查 , 对不符合使用要求的及时更换。
6。1.7 易燃爆物品应单独堆放，并设专人进行看护 .

6。1.8 施工中的废料、垃圾要统一妥善处理		,堆放到指定地点 ,严禁乱扔乱弃，并及时清运出现场，做到有序施工	.
6.1.9	施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安全规

范和安全操作规程的要求， 并按照施工组织设计规定实施，	严禁任意拉线接电。
6.1 。10 对所有用电机械、线路要求经常检查，对有破损不能满足安全使用要求的及时更换，否则严禁使用。
6。1.11 所有输电线应与钢筋、钢管、钢构件等绝缘；水下作业穿绝

缘胶靴，且检查线路是否有损。

6。1。12	夜间施工现场必须保证足够的照明，危险、潮湿场所及手持照明灯具必须使用安全电压。
6。1。13	严禁利用办公楼内的金属构件、管道或其他金属搭接起来

作为焊机导线使用 .

6。1。14 不得将焊接电缆放在电弧附近炽热的金属旁	, 以避免烧坏绝



发生烫伤。

6.1.15	当切割管线或设备将要断开时，必须要用绳索和葫芦吊扣牢固，避免应力回弹发生危险	.
6.1 。16 吊顶用的石膏板 , 拆除时极易损坏，必须轻拿轻放叠放整齐，
石膏板保管时注意防潮、上部不可堆放其它物品。

7. [image: ]主要施工机械



	序号
	机械或设备名称
	型号规格
	数量
	额定功率
	备注

	1
	逆变焊机
	ZX7— 3151
	3
	14。 6KW
	

	2
	手提电动切割机
	
	6
	0。3KW
	

	3
	手动葫芦
	
	6
	2T
	

	4
	乙炔瓶
	
	3
	
	

	5
	氧气瓶
	
	3
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
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	工种级别
	人数
	备注

	氧电焊工
	6
	

	电工
	3
	

	力工
	3
	

	安全员
	1
	

	材料员
	1
	

	项目经理
	1
	

	预算员
	1
	

	资料员
	1
	

	技术员
	1
	




10。 施工平面布置图（见附页）
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