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第一章 技术招标文件响应承诺函

甘肃佰利联化学有限公司：
关于贵公司消防联动系统工程招标文件中的技术标，我公司已阅，并作出如下承诺：
一、完全响应贵公司技术招标文件，若投标时出现不符合贵公司技术招标文件的内容，以贵公司技术标书的要求为准。
二、我公司对贵司的技术招标文件有异议，明细如下：





注：第二条若有重大异议，可能导致本次投标作废，责任由我公司承担。


           投标单位（盖章）：甘肃金力博建设有限公司  
法人代表（或委托代理人）签字： 
2022年5月20日    


第二章 消防施工组织设计方案

一、工程概况
1． 工程名称：甘肃佰利联化学有限公司金昌冶炼副产硫酸资源及氯碱废电石渣综合利用生产40万吨合成金红石项目
2． 建设单位：甘肃佰利联化学有限公司
3． 建设地点：甘肃佰利联化学有限公司
4． 工程性质：生产办公
5． 建设规模：甘肃佰利联化学有限公司主厂区占地面积86.9万平方米，污水站占地面积10.7万平方米，共40多栋建筑，消防联动系统涉及电气火灾报警，常规消防联动，消防应急广播，应急照明控制等。本项目控制系统共两地，两套。主厂区一套，污水站一套，两套独立。
6． 设计单位：四川省化工设计院
7． 建设单位：甘肃佰利联化学有限公司
8． 施工总包单位：甘肃金力博建设有限公司
9． 承包方式：包工包料
11.质量要求：合格、配合施工总包单位取得“杯”
12.计划工期：55日历天
13.施工范围及内容：主厂区及污水站，由于调度中心及宿舍楼、办公楼、食堂、行政楼，污水站办公楼采用暗敷，已经预埋线管和穿线，没有安装设备，除该部分已实施的工作量外，其他的安装项目均由本次中标单位实施，含主材与辅材，电信，安防及摄像头部分不在合同范围内。
本项目施工的工作量根据施工图进行安装实施，拟定施工方案并报工程分项清单及材料清单和单价，最终形成包干总价。在施工过程中若存在异议部分，需同甲方相关人员进行沟通核实后实施，在施工完成后须由施工单位根据具体施工方案和情况形成最终施工图及相关竣工资料。
本项目施工材料按照施工图进行材料采购，采用必须满足消防验收要求的合格主材及辅材，保证所有消防设备调试通过、对内对外验收通过并投用
14、 [bookmark: _Toc337881862]编制依据
（一）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）
（二）《火灾报警控制器》GB4717-2005
（三）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）
（四）《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB50166-2019）
（五）依据《 火灾自动报警系统性能评价依据》（GBZ 24978-2010）
（六）《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》（GB50498-2009）
（七）《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）
（八）《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018）
（九）《消防安全标志通用技术条件》公安部GA 480.1-2004


有关政策、法规
（一）《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第70号）
（二）《建设工程质量管理条例》（国务院第279号）
（三）《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号）
（四）《建设工程施工现场管理规定》（建设部令第15号）
（五）《甘肃省建设工程安全生产管理办法》
二、施工难点、分析及对策
[bookmark: _Toc337881863]⑴、预埋管及桥架路由重点分析
难点：本工程所有预埋线管和穿线施工不在施工范围之内，这些内容的施工是由建设单位负责完成的，届时预埋好的管路是否正确、是否符合规范要求还不得而知，如果有局部管路预埋时没有做好管口的封堵那将会给穿线带来很大的麻烦。
分析：所有预埋线管和穿线施工配合不到位，或者施工工艺不符合要求造成堵、扁、漏等现象；与桥架联通的预埋管、预留洞位置有偏差。
解决办法1：如果有条件（我方中标，且预埋工作仍在进行）将定期与预埋单位沟通、提醒，并在关键节点做好跟踪监督、协查工作，最大限度地杜绝此类情况发生。
解决办法2：预埋单位选派有经验和责任心的施工人员自始自终负责本工程的预埋工作，土建脱模后立即组织疏通、穿带线，遇有不通畅的管路立即解决。
[bookmark: _Toc337881864]⑵、消防系统具体施工难点分析
难点1：局部探测器安装位置可能因装修格局变化而不再符合规范
分析：由于美观、功能变更等原因，从而造成探测器的安装位置发生变化。
解决办法：在满足规范要求的情况下重新布局，并尽量满足业主方单位的要求，但当要求不合理时，坚决按照规范施工，同时做好解释工作。
[bookmark: _Toc337881865]⑶、调试和验收施工难点分析
难点1：工程整体进度不具备调试和验收条件。
解决办法：业主方积极协调各个单位及部门，按期完成配套工作。
难点2：调试工作技术含量高、面广、难度大、工期紧张。
解决办法：配备合格、数量足够的技术人员，由项目部编制详细的调试计划、调试进度计划，人员配备计划，其他专业配合计划，报批通过后，严格执行。
2、 [bookmark: _Toc337881868]工程品牌选用
我公司中标后，所有消防报警系统产品均采用海湾品牌。





	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	品牌
	型号
	选型样本

	1
	集中型火灾报警及联动控制台
	其中包括:(集中型火灾报警控制器(联动型),总线回路数:16,最大总线地址数:4096,联动输出控制回路:8路
多线联动手动控制器64输出回路.联动24VDC联动备用电源 50A,消防信号线路浪涌保护器等)
	套
	1
	海湾
	JB-QG-GST5000H
	[image: IMG_256]

	2
	集中型火灾报警及联动控制台
	其中包括:(集中型火灾报警控制器(联动型),总线回路数:4,最大总线地址数:1024,联动输出控制回路:8路
多线联动手动控制器16输出回路.联动24VDC联动备用电源 50A,消防信号线路浪涌保护器等)
	套
	1
	海湾
	JB-QG-GST5000H
	[image: IMG_257]

	3
	应急广播+消防电话+图形显示台
	其中包括:(计算机火灾图形显示器,火灾报警系统监控软件;消防电话总线型主机;消防应急广播控制盘,
音源设备,功率放大器(1.0kW),后背式端子接线排,消防信号线路浪涌保护器等)
	套
	2
	海湾
	GST-XG9000S/T
TS-GSTN60
GST-QG-GM9200T
	[image: IMG_258]

	4
	UPS不间断电源(主机)
	供电电源:~380VAC,  输出电源:~220VAC  10kVA
	套
	1
	华为
	2000-A-10KTTL-S
	

	5
	UPS不间断电源(主机)
	供电电源:~380VAC,  输出电源:~220VAC  6kVA
	套
	2
	华为
	2000-A-6KTTL-S
	

	6
	蓄电池组
	24VDC   420 Ah
	套
	3
	风帆
	铅酸免维护蓄电池
	

	7
	蓄电池组
	24VDC   250 Ah
	套
	6
	风帆
	铅酸免维护蓄电池
	

	8
	配电柜
	 600x400x1800 (X21柜)
	套
	2
	
	
	

	9
	火灾感温报警电缆
	(六芯型火灾感温报警电缆)定温报警阈值为: 85℃
	米
	1560
	海湾
	JTW-LD-GST85B
	[image: IMG_259]

	10
	缆式线性感温火灾报警器
	供电电源:24VDC ,防护等级:IP65 墙挂式(包括:现场防爆接线盒以及防爆尾线盒)
	套
	7
	海湾
	JTW-LD-GST85B
	[image: IMG_260]

	11
	防爆型三波段红紫外复合火焰探测器
	工作电源:24V DC,信号输出:继电器型,输出节点容量3A,30V DC.
防爆等级:Exed IIC T4 Gb,防护等级:IP65 电气接口:M20x1.5,配M20x1.5转G1'转接头
	套
	6
	海湾
	JTG-UM-GST9666
	[image: IMG_261]

	12
	三波段红紫外复合火焰探测器
	工作电源:24V DC,信号输出:继电器型,输出节点容量3A,30V DC.
防护等级:IP65 电气接口:M20x1.5,配M20x1.5转G1'转接头
	套
	10
	海湾
	JTG-UM-GST9666
	[image: IMG_262]

	13
	'119'火警直拨电话
	防护等级:IP44
	台
	2
	
	
	

	14
	带火灾电话插孔的编码手动报警按钮(带底座)
	防护等级:IP44
	套
	116
	海湾
	J-SAM-GST9122B
D-92WPB/C
	[image: IMG_263]

	15
	电梯轿厢消防电话分机
	防护等级:IP44 (带室外接线盒)
	套
	1
	
	
	

	16
	防爆型消防电话分机
	防爆等级:Exed IIC T4 Gb  ExtD IIIC T135℃ Db 防护等级:IP65
	套
	2
	阜新平安
	JH-PA3321B
	

	17
	防爆型消防电话分机
	防爆等级:Exed IIC T4 Gb 防护等级:IP65
	套
	4
	阜新平安
	JH-PA3321B
	

	18
	消防电话分机
	防护等级:IP65
	套
	184
	
	
	

	19
	模块箱
	防护等级:IP65，可放置2个模块
	套
	109
	海湾
	GST-JX201/W
	[image: IMG_264]

	20
	模块箱
	防护等级:IP65，可放置6个模块
	套
	24
	海湾
	GST-JX202/W
	[image: IMG_265]

	21
	模块箱
	防护等级:IP44，可放置9个模块
	套
	2
	海湾
	GST-JX203/W
	[image: IMG_266]

	22
	模块箱
	防护等级:IP44，可放置15个模块
	套
	1
	海湾
	/GST-JX204/W
	[image: IMG_267]

	23
	模块箱
	防护等级:IP44，可放置24个模块
	套
	1
	海湾
	GST-JX205/W
	[image: IMG_268]

	24
	防爆型模块箱
	防爆等级:Exed IIC T4 Gb 防护等级:IP65
	套
	2
	
	
	

	25
	防爆型模块箱
	防爆等级:Exed IIC T4 Gb  ExtD IIIC T135℃ Db 防护等级:IP65
	套
	1
	
	
	

	26
	防爆型模块箱
	防爆等级:Exed IIC T4 Gb 防护等级:IP65，可放置6个模块
	套
	4
	
	
	

	27
	防爆型模块箱
	防爆等级:Exed IIC T4 Gb  ExtD IIIC T135℃ Db 防护等级:IP65，可放置6个模块
	套
	2
	
	
	

	28
	输入模块
	2输入模块,二总线电源24VDC.电源总线电源:24VDC.
	套
	39
	海湾
	GST-LD-8300B
	[image: IMG_269]

	29
	输入/输出模块
	2输入/2输出模块,二总线电源24VDC.电源总线电源:24VDC.
	套
	110
	海湾
	GST-LD-8364H
	[image: IMG_270]

	30
	中间继电器
	供电电压:DC24V,输出节点容量10A
	套
	1
	
	
	

	31
	接线盒
	内配端子排:2.5mm2 x24 防护等级:IP65
	套
	37
	
	
	

	32
	接线盒
	内配端子排:2.5mm2 x24, 6.0mm2 x6 防护等级:IP65
	套
	6
	
	
	

	33
	交/直流隔离器
	工作电源:24VDC,最大接点容量:DC 30V/8A(AC250V/10A)
	套
	22
	
	
	

	34
	壁挂式扬声器
	10W 电压120V  防护等级:IP44
	套
	2
	启东恒瑞
	BYS-3
	

	35
	壁挂式扬声器
	20W 电压120V  防护等级:IP44
	套
	3
	启东恒瑞
	BYS-3
	

	36
	壁挂式扬声器
	3W 电压120V  防护等级:IP65
	套
	267
	启东恒瑞
	BYS-2
	

	37
	防爆型壁挂式扬声器
	10W 电压120V  防爆等级:Exed IIC T4 Gb 防护等级:IP65
	套
	4
	启东恒瑞
	FBY-1
	

	38
	防爆型羊角扬声器
	20W 电压120V 防爆等级:Exed IIC T4 Gb  ExtD IIIC T135℃ Db 防护等级:IP65
	套
	4
	启东恒瑞
	FBY-2
	

	39
	墙挂式扬声器
	3W 电压120V  防护等级:IP65
	套
	24
	启东恒瑞
	BYS-2
	

	40
	羊角扬声器
	20W 电压120V  防护等级:IP65
	套
	405
	启东恒瑞
	BYS-3
	

	41
	吸顶扬声器
	3W 音频电压120V, 防护等级:IP44
	套
	43
	启东恒瑞
	BYS-1
	

	42
	编码型手动消火栓按钮(带底座)
	防护等级:IP65
	套
	474
	海湾
	J-SAM-GST9223B/W
	[image: IMG_271]

	43
	编码型编码手动报警按钮(带底座)
	防护等级:IP65
	套
	495
	海湾
	J-SAM-GST9221B/W
J-SAM-GSTN9311/T
D-92WPB-C
	[image: IMG_272]

	44
	编码型感温探测器(带底座)
	防护等级:IP65
	套
	49
	海湾
	JTW-ZCD-G3N（IP）
	[image: IMG_273]

	45
	编码型感烟探测器(带底座)
	防护等级:IP44
	套
	819
	海湾
	JTY-GD-G3T(IP)
	[image: IMG_274]

	46
	编码型声光报警器(带底座)
	防护等级:IP65
	套
	618
	海湾
	GST-HX-321B/W
	[image: IMG_275]

	47
	编码型消火栓按钮(带底座)
	防护等级:IP65
	套
	0
	海湾
	J-SAM-GST9223B/W
	[image: IMG_276]

	48
	防爆编码型编码手动报警按钮(带底座)
	防爆等级:Exed IIC T4 Gb 防护等级:IP65
	套
	8
	海湾
	J-SAM-GST9116
	[image: IMG_277]

	49
	防爆编码型感温探测器(带底座)
	防爆等级:Exib IIC T4 Gb  ExtD IIIC T135℃ Db 防护等级:IP65
	套
	57
	海湾
	JTW-ZOM-GSTN9812(Ex)
BYG-OS
	[image: IMG_278]

	50
	防爆编码型感烟探测器(带底座)
	防爆等级:Exib IIC T4 Gb 防护等级:IP44
	套
	7
	海湾
	JTY-GM-GSTN9811(Ex)
BYG-OS
	[image: IMG_279]

	51
	防爆编码型声光报警器(带底座)
	防爆等级:Exed IIC T4 Gb  ExtD IIIC T135℃ Db 防护等级:IP65
	套
	2
	
	
	

	52
	防爆编码型声光报警器(带底座)
	防爆等级:Exed IIC T4 Gb 防护等级:IP65
	套
	4
	
	
	

	53
	防爆编码型消火栓按钮(带底座)
	防爆等级:Exed IIC T4 Gb 防护等级:IP65
	套
	15
	海湾
	J-SAM-GSTN9313(Ex)
	[image: IMG_280]

	54
	潜水型消防水电磁阀
	型号:SLDF100F 壳体材料SS304,连接形式:法兰连接(平面法兰),供电电源:~220V AC
公称通径:DN100,公称压力:PN1.6MPa,工作压力:0~1.0MPa,工作环境温度:-10~80℃.
常开型,得电关闭,断电开启.
	套
	18
	
	
	

	55
	现场防爆消防水电磁阀配电控制箱
	(墙挂式) 防护等级:IP65
	套
	8
	
	
	

	56
	现场防爆消防水电磁阀配电控制箱
	(墙挂式)防爆等级:Exed IIC T4 Gb  ExtD IIIC T135℃ Db 防护等级:IP65
	套
	2
	
	
	

	57
	现场消防水电磁阀配电控制箱
	墙挂式  防护等级:IP44
	套
	6
	
	
	

	58
	现场消防水电磁阀配电控制箱
	墙挂式  防护等级:IP65
	套
	2
	
	
	

	59
	中继模块
	-
	套
	10
	海湾
	GST-LD-8321
	[image: IMG_281]

	60
	总线短路隔离器
	-
	套
	175
	海湾
	GST-LD-8313B
	[image: IMG_282]

	61
	总线短路隔离器
	二总线电源24VDC.电源总线电源:24VDC.
	套
	3
	海湾
	GST-LD-8369J 
	[image: IMG_283]

	62
	应急照明控制器
	壁挂式 (具体型号由系统集成商参考消防应急照明及疏散指示系统配置图确定)
	台
	1
	海湾
	HW-C-6W-N201
	[image: IMG_284]

	63
	消防电源监控控制器
	TBFP型,壁挂式
	台
	1
	海湾
	GST-DJ-N500/254
	[image: IMG_285]

	64
	电气火灾监控主机
	TBF型,壁挂式
	台
	1
	海湾
	GST-DH9000/256
	

	65
	电气火灾监控器
	分机
	台
	7
	海湾
	GST-DH9000/256
	

	66
	防火门监控主机
	-
	台
	1
	海湾
	GST-FH-N8001
	

	67
	防火门监控分机
	-
	台
	4
	海湾
	GST-FH-N8001
	

	68
	防火门监控模块
	-
	台
	58
	海湾
	GST-FH-MC02
	

	69
	火灾报警控制器
	区域型
	台
	1
	海湾
	JB-QG-GST200
	

	70
	电源监控模块
	-
	个
	38
	海湾
	GST-DJ-S60C
	

	71
	防火卷帘控制器
	
	套
	11
	
	
	

	72
	电动防火卷帘
	
	套
	11
	
	
	

	73
	70度排烟防火阀
	
	套
	4
	
	
	

	74
	280度排烟防火阀
	
	套
	11
	
	
	

	75
	板式排烟口
	
	套
	7
	
	
	

	76
	湿式报警阀组
	
	套
	2
	
	
	

	77
	厂区电信系统供电线路
	NH-YJV 0.6/1.0kV 3x6.0mm2
	米
	6960
	
	
	

	78
	室内火灾报警线路(信号)
	ZR(NH)-RVS 2x1.5mm2
	米
	24600
	
	
	

	79
	室内火灾报警线路(电源)
	NH-BVV 2x2.5mm2
	米
	23950
	
	
	

	80
	室内消防电话线路
	ZR(NH)-RVS 2x1.5mm2
	米
	8316
	
	
	

	81
	室内消防联动线路1
	NH-KVVP 2x1.5mm2
	米
	7512
	
	
	

	82
	现场消防水电磁阀供电线路
	NH-YJV 0.6/1.0kV 3x2.5mm2
	米
	528
	
	
	

	83
	六类四芯双绞线（网络线）
	UTP.6
	米
	720
	
	
	

	84
	扬声器线路
	ZR(NH)-RVS 2x1.5mm2
	米
	12770
	
	
	

	85
	镀锌钢管
	DN20
	米
	34296
	
	
	

	86
	镀锌钢管
	DN25
	米
	27600
	
	
	

	87
	角钢
	L40x4
	米
	5158
	
	
	

	88
	桥架
	200*200（高分子防腐阻燃复合型桥架）
	米
	3700
	
	
	

	89
	火焰探测器线路
	NH-VVP 7x1.5mm2
	米
	180
	
	
	

	90
	火焰探测器线路
	ZR(NH)-VVP 7x1.5mm2
	米
	300
	
	
	

	91
	火灾报警线路(电源)
	NH-BVV 2x2.5mm2
	米
	5340
	
	
	

	92
	火灾报警线路(信号)
	ZR(NH)-RVS 2x1.5mm2
	米
	5220
	
	
	

	93
	室内火灾报警主干线
	ZR(NH)-DJYVP 2x2x2.5mm2
	米
	72
	
	
	

	94
	室内消防电话线路
	ZR(NH)-RVVP 2x1.5mm2
	米
	2724
	
	
	

	95
	室内消防联动线路2
	NH-KVVP 7x1.5mm2
	米
	1850
	
	
	

	96
	室内消防联动线路3
	NH-KVVP 14x1.5mm2
	米
	250
	
	
	

	97
	室内消防联动线路4
	NH-KVVP 19x2.5mm2
	米
	120
	
	
	

	98
	室外消防联动线路2
	NH-JYVP 7x2.5mm2
	米
	12720
	
	
	

	99
	室外消防联动线路3
	NH-JYVP 14x1.5mm2
	米
	250
	
	
	

	100
	室外消防联动线路6
	NH-JYVP 24x2.5mm2
	米
	600
	
	
	

	101
	耐火计算机控制电缆(火警线缆)
	ZR(NH)-DJYVP 3x2x2.5mm2
	米
	10200
	
	
	

	102
	室外消防电话线路
	ZR(NH)-RVS 2x2.5mm2
	米
	10200
	
	
	

	103
	消防应急照明及疏散指示系统联动线路
	NH-RVSP 2x2.5mm2
	米
	5400
	
	
	

	104
	消防电源监控线路
	NH-RVSP 2x1.5mm2
	米
	5400
	
	
	

	105
	电气火灾监控线路
	NH-RVSP 2x1.5mm2
	米
	3000
	
	
	

	106
	室内消防广播主干线路
	ZR(NH)-DJYVP 2x2.5mm2
	米
	36
	
	
	

	107
	消防应急广播线路(支线路)
	ZR(NH)-RVS 2x1.5mm2
	米
	3024
	
	
	

	108
	消防应急广播系统专用电缆
	ZR(NH)-DJYVP 2x2x2.5mm2
	米
	10200
	
	
	

	109
	8芯单模光纤
	DVX-008-B1.3
	米
	4000
	
	
	

	110
	安装辅材
	-
	项
	1
	
	
	

	111
	火灾系统调试
	-
	系统
	2
	
	
	

	112
	消防系统报审验收
	-
	项
	1
	
	
	








[bookmark: _Toc337881871]四、施工组织设计方案
为搞好厂房消防工程的各消防分项系统工程的施工，全面贯彻落实施工企业ISO9001：2000体系，保证工程的顺利实施，确保质量，保证工期，圆满地完成整个工程。我们根据贵单位提供的设计施工图，特制定以下施工组织设计方案，并严格按此方案执行。
[bookmark: _Toc337881872]㈠项目管理班子及职责
[bookmark: _Toc249777975][bookmark: _Toc337881873][bookmark: _Toc226893672]⑴、项目组织结构图
项 目 经 理
项目工程师
项目副经理
工程管理组

质量安全组
材料设备组

办公室

测试计量组


[bookmark: _Toc337881874]⑵、项目管理人员配置
具体参见项目管理机构组成表
[bookmark: _Toc337881875]⑶、施工管理职责





在工程施工阶段，公司组成一个专门的项目组，对工作时间、劳动纪律统一管理；工地成员统一着装，佩带工牌，并签定安全责任书。这个项目组的组成及职责范围如下：

1、 项目经理：
职责：负责整个工程的系统管理，人员调度，技术支援，协调与甲方及其他管理部门的关系，签送工程联系单，组织工作人员编制整个工程的进程计划表，指导现场工程人员施工。工程结束后组织有关人员进行最后的验收。
2、 质量管理
职责：负责工程施工中各个工种、各个工序的工程质量整体工程的质量管理，监督各部门的质量落实情况；并参与甲方、监理与本工程有关的隐蔽工程验收工作。
3、 施工工长：
职责：负责工程施工中各个工种、各个工序的工程质量整体工程的质量管理。负责施工现场的施工及施工人员的安排，带领施工人员规范施工，作好施工记录，负责工程中的具体技术问题的解决，向项目经理及公司汇报施工完成情况，签字负责。
4、 材料供应部：
根据施工工程进度，施工工长提出材料及工具等采购要求、交项目经理批准，填写材料申购单，交公司采购或现场采购。
5、 技术部：
各专业工程师负责施工图纸技术交底，经项目经理、施工工长内部交底，确保工期及施工进度，并切实解决施工全过程的技术问题。
6、 核算部；
负责施工过程更改，竣工核算工程量及竣工图纸的绘制，完成竣工决算，此工作由工程主管、项目经理及施工队长完成。
7、 资料员：
负责施工过程所有技术资料、图纸、工作联系函、隐蔽工程记录、质量评定表、监理会议纪要、施工记录内容等相关文件汇总分类。
8、 安全员：
负责工程施工现场、生活区等临时用电的保护，机电设备安全规范操作等进行定时检查，发现隐患及时改正，督促施工人员安全施工。负责施工过程的安全生产，制定安全治安条例，加强安全培训，确保纪律严明，安全高于一切。
9、 后勤处：负责现场施工人员的生活等方面的后勤服务。
10、 办公室：协调各部门各人员之间的关系及现场其它情况。
[bookmark: _Toc337881876]㈡施工配合及保证措施
[image: 66]在该项工程的施工过程中，为保证工程的进度和质量，我们积极与甲方施工管理人员配合，以保证甲方的要求自始自终得到贯彻。同时能及时解决施工过程中如施工条件不足等现实问题。
[bookmark: _Toc337881877]⑴、必备的施工条件
A、 甲方指派专人负责与我方协调和配合；
B、 甲方提供现场施工电源、水源和其他必要的施工条件（三通一平）。
C、 我方在接到甲方进场施工通知和现场条件具备的情况下，三天内进场施工，施工材料进入施工场地。
[bookmark: _Toc337881878]⑵、与预埋单位的配合
主要是房间及平面布置、室内装修及造型的形成情况，这将影响到布线和探头等设备安装的具体工序。
[bookmark: _Toc337881879]⑶、与甲供设备安装的配合
[bookmark: _GoBack]    事先明确甲供设备的相关非消防电源控制箱（柜）是否具备联动控制（强起或强切）功能，或配合协调供货商整体加装到位，以便后期接入联动模块；明确消防水泵、喷淋泵、稳压泵等设备控制接线方式。
[bookmark: _Toc337881880]⑷、与其他施工方的衔接配合
    主要是系统布线时与安保（尤其是门禁）和信息网络间的配合，我们将会在施工期间服从甲方统一安排，作好与其他项目施工方的相互衔接工作，系统地制定区域楼层各分项进度，合理地安排各个工种与边缘项目的技术接口，把本项目施工管理全面推向科学化、系统化、规模化、文明化。
[bookmark: _Toc337881881]⑸、施工期间问题解决
由于甲方原因或其他出现设计方案的更改、预埋单位失误或使用材料方面的更改的，我方现场工程主管会积极与甲方联系，及时把甲方的意见和建议转告项目经理，并及时作出更改方案图和更改说明，待甲方签字认可后，我方再进行更改施工。
[bookmark: _Toc337881882]㈢施工方案及措施
针对本工程消防系统安装的具体情况，提出以下的总体施工方案：
[bookmark: _Toc337881883]⑴、施工范围
消火栓系统、消防喷淋系统、消防弱电系统系统图、平面图及设计施工说明中所包含的各系统的设备供应、安装、穿线、布线、调试、检测及验收全部工程，并包含安装前向政府部门申报，具备验收条件后向政府部门申请检测、验收工作。
[bookmark: _Toc337881884]⑵、施工准备
[bookmark: _Toc305335892][bookmark: _Toc337881885][bookmark: _Toc305335820]①、技术准备
1.1、熟悉和审查施工图，组织图纸会审
合同签订后三日内，由技术部门向建设单位领取本专业设计施工图纸和相关专业设计施工图，并由资料员负责施工图纸的收发，并建立管理台帐。合同签订后七日内，总工程师组织工程技术人员认真审图，作好图纸会审的前期工作，针对有关施工技术和图纸存在的疑点做好记录。在工程开工前及时与业主、设计单位联系，做好设计交底及图纸会审工作。根据设备的性能和参数结合施工图进行深化设计，深化设计的图样报送设计院、监理工程师和业主，批准后方可作为今后施工的依据。
1.2、测量放线
工程技术人员根据建设方和总包方及监理工程师提供沿墙沿边线基准标高线和轴线测量出本消防工程管网标高的定位，就地设备安装的标高定位和主机设备安装部位。根据对本专业设计施工图纸和相关专业设计施工图进行分析看室内消防管道和风管、其它管道是否发生冲突，报警设备安装位置是否与装饰灯具等安装发生冲突，如果有及时与设计院和监理工程师联系办理洽商变更。
1.3、 图纸图集准备
准备与本工程有关的规程、规范、图集：根据施工图纸，配备与本工程相关的规范、规程及有关图集，并分发给项目经理部相关人员。（规程、规范、图集见编制依据）
1.4 、检测器具的配置和检验
依据施工图纸确定工作范围，落实施工工序后进行现场施工设备的检测工具配置和对进场前设备的检验。（详见检测器具计划）
[bookmark: _Toc305335893][bookmark: _Toc337881886][bookmark: _Toc305335821]②、施工条件
2.1、临时设施准备
合同签订后根据发包人批准的临时设施布置图，搭建临时设施用房，落实现场办公用房、材料堆放及加工场地、仓库等临时设施，成立项目经理部。将临时用水和临时电接入，做好施工机具以及现场用水用电设施准备工作，并对施工道路、场地、作业面进行勘察，为今后施工做好铺垫。
2.2、现场准备
根据发包人批准的室内施工布置图，将临时用水和临时用电接入施工区内，为临时用电用水作准备，搭建室内施工布置。
[bookmark: _Toc305335822][bookmark: _Toc305335894][bookmark: _Toc337881887]③、外部协调配合及措施和质量承诺
本消防工程由：自动火灾报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统、机械防排烟系统组成，根据施工内容需要与电气安装、土建、设备制造商之间的协调与配合，我公司承诺在进度安排，工作面交接，工序衔接，综合布置等方面与上述承包商紧密配合，采用切实可行的方案和措施满足各方面要求，同时，与当地消防主管部门、业主、设计和监理工程师协调好关系也非常重要。
3.1、协助业主与当地消防主管部门协调好关系
消防工程是一个特种行业工程，只有消防主管部门验收合格后方可投入使用，所以和当地消防主管部门进行协调配合是一个非常重要的工作。我公司中标后积极主动与消防主管部门联系，将施工图申报审核，审核合格后办理消防开工报告，方可施工，为今后消防一次通过验收打好基础。
3.2、积极协调好与业主、设计方、监理方的关系
无论在施工前期、中期还是在施工后期，总会出现一些事情和问题，所以一个项目的最终完工离不开设计方、监理方的技术支持和质量控制。
3.3、与电气安装的配合
3.3.1配合预埋单位协查
3.3.2消防电源
3.3.3强启和强切
我公司中标后将与电气安装单位进行协商，将消防工程所需要的电源及参数，联动时消防强启、强切所需要的接点类型与技术参数提供。
3.4、与土建的协调配合
我公司中标后，在施工前做好充分的准备工作，严格按照总进度计划要求的工期内容完成施工任务，为装饰装修工程提供作业面，将所需要的材料提前购进并检查验收，对能够预制的构件提前预制，制定相关的施工方案。
3.5、与设备制造商的配合
重点在于技术参数交底,我公司在中标后先由项目经理部的技术部门按照设计要求对所有设备的技术参数进行核实和整理，将完整的设备技术参数通知各设备制造商并在设备采购合同中详细列示，确保采购设备达到设计及规范要求。
[bookmark: _Toc305335895][bookmark: _Toc337881888][bookmark: _Toc305335823]④、员工上岗前的岗位培训
4.1、 管理人员培训
做好施工管理人员上岗前的岗位培训,保证掌握施工工艺、操作方法，考核合格后方可上岗。对工程技术人员集中培训，学习新规范、新法律、法规；对施工管理人员进行施工交底与季节性施工交底，使全部管理人员做到心中有数。
4.2、 对劳务人员培训
对劳务人员进行进场前的安全、文明施工及管理宣传动员；对特殊工种作业人员如电工、电焊工等集中培训，考核合格取证后方可上岗；对劳务人员进行施工前技术质量交底。
[bookmark: _Toc337881889][bookmark: _Toc305335884][bookmark: _Toc305335812]⑶、施工方案之工艺流程及方法
[bookmark: _Toc305335885][bookmark: _Toc305335813][bookmark: _Toc337881890]①、工程施工内容及施工方法简述
1、火灾自动报警系统施工工艺安装方法
1.1、施工内容
本消防系统工程由消防弱电系统，其具体施工内容如下：
1.1.1、自动火灾报警系统：
系统布线、就地报警设备安装、主控设备检测、系统编程、单机调试和联动调试，穿线管检查，与强电的配合、为其提供有源+24V电源接点或无源接点。
1.2、消防工程施工流程
施工前的组织、技术和物质准备,各分项工程管道安装电线电缆敷设、设备安装和单机调试→系统联动调试→器材的设置→消监督部门验收和业主方验收，工程移交。
1.3、联动调试及试运行的内容
联动调试包括：报警系统与消火栓系统的联动，报警系统与水喷淋系统的联动，报警系统与通风和防排烟系统的联动，报警系统与电气系统的强启强切，空调系统的试运行，弱电系统的试运行。
2.1  系统布线
2.1.1、导线在使用前应按照图纸的要求和规范对导线的型号、规格电压等级进行检查和测试。
2.1.2	在管内线槽内的穿线，应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前应将管内线槽内的积水及杂物清除干净。导线在管内和槽内不得有接头和扭接，接头在接线盒内焊接或端子连接，敷设在多尘或潮湿场所的管路连接处均应作密封处理。 
2.1.3、设备外接导线应留有不小于10cm的余量且有明显标志。引入控制器/模块的控制电缆或导线应符合下列要求：配线应整齐，避免交叉，应绑扎成束，并应固定牢靠，均应标明编号，并与图纸一致，字迹清晰不宜退色。
2.2 绝缘测试
2.2.1、导线敷设后，应对每回路的导线用ZC-500v的兆欧表测量绝缘电阻，其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。
2.2.2、联动导线敷设后进行校线，根据设计要求，做好标记，测量绝缘电阻并做记录。
2.3、报警消防施工顺序图
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2.4、探测器的安装
2.4.1、探测器的安装要求：各类探测器的型号应符合设计要求，并有工程所在地区的消防产品销售许可证，产品无明显机械损失变形;产品的技术资料齐全，有产品出厂合格证。
24.2、作业条件：顶棚、墙面的抹灰工作、室内装修及地面清理工作已完。在吊顶作业中配合做好探测器二次定位工作，管路、盒子的安装固定工作,导线已穿完，并已做完绝缘摇测且合格。
2.4.3、 探测器安装：
(1)、点型探测器安装应符合下列规定：探测器距墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m；探测器周围0.5m内不应有遮挡物；探测器至空调送风口水平距离不小于1.5m，至多叶送风口水平距离不小于0.5m；探测器距各种冷光源灯的净距离不小于0.3m，距离热光源灯位净距不小于0.5m。
（见下图——探测器在吊顶下安装图）


[image: ]




(2)、在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时，宜居中布置。感温探测器的安装间距，不应超过10m。感烟探测器的安装间距，不应超过15m。探测器距端墙的距离，不应大于探测器安装间距的一半。
(3)、探测器宜水平安装，当必须倾斜安装时，倾斜角不应大于45度 。
(4)、探测器的底座应固定牢靠，其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时，不得使用带腐蚀性的助焊剂。
(5)、本工程探测器的安装为探测器在吊顶上安装，具体位置为会所，安装方法见上图——探测器在吊顶上安装方法。探测器的“＋”线应为红色，“－”线应为蓝色，其余线应根据不同用途采用其它颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。
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(6)、探测器底座的外接导线，应留有不小于15cm的余量，入端处应有明显标志，在安装时，应先将预留在盒内的导线用剥线钳剥去绝缘外皮，露出芯线，顺时针连接在探测器底座的各级接线端上，然后将底座用配套的机螺栓固定在预埋盒上。
(7)、探测器底座的穿线孔宜封堵，安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。
(8)、探测器的确认灯，应面向便于人员观察的主要入口方向,探测器在即将调试时方可安装并上好防尘罩，待整个系统全部安装完毕后，取下防尘罩并进行必要的调整工作。
2.4.4、技术保障措施
(1)、探测器底座应牢固平稳，固定在专用安装盒上，严禁直接将底座固定在建筑装修构件上。
(2)、探测器的火警指示灯应朝人员主要入口处放置，导线连接必须牢固可靠，采用压接和焊接。焊接时不允许采用带腐蚀性的焊剂。
(3)、探测器的“+”极线应为红色，“-”极线应为蓝色，其余线按不同用途用颜色区分。
(4)、探测器底座的外接导线应留有不小于15cm的余量，穿线孔宜封堵。
2. 5、手动报警按钮的安装
手动火灾报警按钮，应安装在室内的安全出口、安全楼梯口等便于接近和操作的墙面上，距地（楼）面高度1.5m处；手动火灾报警按钮，应安装牢固，并不得倾斜；手动火灾报警按钮的外接导线，应留有不小于10cm的余量，且在其端部应有明显标志，在同一火灾报警系统中安装的型号、规格及操作方法相同一种类的手动火灾报警按钮。安装方式见下图。
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2.6、模块的安装
2.6.1、吊顶内明装的模块（含在模块箱内）应安装在便于调试检修的构筑物上，模块正面与其它设施应留有不小于0.3m的工作面。
2.6.2、墙上明装的模块距顶板0.5m安装。模块与各种被控设备之间的接线要牢固，防护套管要固定牢靠，当用金属软管做套管时不宜超过1.5m，并且间隔0.5m用固定卡固定。 
2.7、 控制器、控制盘外接配线
配线应整齐，避免互相交叉，并应固定牢靠。外线进入柜（盘）前应在端子箱内编号，并与柜（盘）内端子上的编号一致，字迹清晰不易褪色；端子板上每个接线端子接线不超过2根，不同电压等级、不同电流类别的端子应分开设置。
电缆和导线应留不小于20cm的余量，并应绑扎成束。控制器的主电源引入线应直接用电源线引入，严禁用插头电源线，并应有明显标志。控制器的接地应牢固，并有明显标志。
[bookmark: _Toc337881894]⑷、质量标准
合格、配合施工总包单位取得“杯”
[bookmark: _Toc337881895]⑸、成品保护
5.1 对本工程先期已预埋好的钢管在穿线前首先进行疏通，期间，要及时封堵还没有穿线的管口和盒子，以免进入杂物影响下道工序穿线。
5.2 管内穿线：线槽内配线时要把导线的余量放在盒子或箱子里面，封上盖，同时线槽及时上盖，以免导线损坏或丢失。
5.3 消防自动报警系统的设备存储时，要作防尘、防潮、防碰、防砸、防压等措施，妥善保管，同时办理进厂检验和领用手续。
5.4 自动报警设备安装时，土建工程应达到地面、墙面、门窗、喷浆完毕，在有专人看管和条件下进行安装。
5.5 消防控制室和装有控制器的房间工作完毕后应及时上锁，关好门窗，设备应罩上防尘防潮署。
5.6 报警探测器应先装上底座，并戴上防尘罩调试时再装探头。
5.7 端子箱和模块箱在工作完毕后要箱门上锁，把箱体罩上以保护箱体不被污染。
5.8 易丢失损坏的设备如手动报警按钮、电话及电话插孔等应最后安装，要有保护措施。
5.9 安装自动报警系统和设备时，土建工程和装饰工作已经基本结束，应采取安装措施以确保墙面、地面、吊顶不受损坏和污染。
5.10 消火栓箱玻璃门的特别保护。
[bookmark: _Toc337881896]⑹、应注意的质量问题
6.1 施工人员应严格遵守6条“消防工程安装的通用要求及有关规定”，它是保证工程质量和使用功能的重要条件。
6.2 加强进厂设备、材料的检验，其质量必须符合有关规范和本工艺的要求，不合格产品不能使用。
6.3 施工中应注意的质量问题：
6.3.1 使用金属软管时不宜长于2m，其固定间距不应大于0.5m，两端固定应牢固。
6.3.2 导线应按工艺和规范要求进行颜色选择和安装，探测器的“+”线为红色，“-”线为兰色，其余线根据不同用途采用其它颜色区分，但同一工程中相同用途导线颜色应一致。
6.3.3 穿线时管口必须戴上护口，以保护导线的绝缘层。	
6.3.4 导线接头压接、涮锡、包扎，应符合本工艺和有关规范要求。
6.3.5 导线的相间、相对地绝缘电阻不应小于20MΩ。摇测绝缘电阻时不能带着火灾自支架 报警设备摇测。
6.3.6 探测器安装的位置和型号应符合设计和工艺规范要求，安装位置确定的原则首先要保证功能，其次是美观，如与其它工种设备安装相干扰时，应通知设计及有关单位协商解决。
6.3.7 设备上压接的导线，要按设计和厂家要求编号，压接要牢结，不允许出现反圈现象，同一端子不能压接二根以上导线。
6.3.8 调试时要先单机后联调，逐台逐项百分之百地进行功能调试，不能有遗漏，以确保整个火灾自动报警系统有效运行。
6.3.9 施工过程中，施工技术资料收集、填写、保管等应与工程进度同步进行。
6.3.10 施工过程中核对预埋位置—掏空出现盒填塞物—预埋管逐根穿打钢丝疏通—穿线—线槽系统布线—对线并编号—摇测绝缘—设备安装—接线—单调—联调—委托检测—出合格报告—竣工移交。
6.4 钢管和金属线槽的联接方式和布线前的检查：
6.4.1预埋了的钢管要求无劈裂和砂眼棱刺，无凹扁现象，镀锌层内外均匀完事无损。金属线槽及其附件，应采用经过规范处理的定型产品。线槽内外应光滑平整。无棱刺不应有扭曲翅边等变形现象。
6.4.2 穿线时应根据设计图、厂家提供的各种探测器、手动报警器等设备的型号、规格，选定接线盒，使盒子与所安装的设备配套。
6.4.3 管内穿线时首先检查是否按以下位置增设了接线盒：
[image: 38]管路长度超过30m，无弯曲时；
管路长度超过20m，有一个弯曲时；
管路长度超过15m，有二个弯曲时；
管路长度超过8m，有三个弯曲时。
如果出现有以上情况的，无法穿通的管路应通过业主和监理单位协商解决。
6.4.4 开始布线前，必须检查原来预埋的管路是否有不应有的折皱、凹陷裂缝，且弯扁程度不应大于管外径的10%，穿线时如发现有以上情况的及时反馈或经甲方和监理直接授权更改。
6.4.5 箱、线槽和管使用的支持件宜使用预埋螺栓、膨胀螺栓、胀管螺钉、预埋铁件、焊接等方法固定，严禁使用木塞等。使用胀管螺钉、膨胀螺栓固定时，钻孔规格应与胀管相配套。
6.4.6 各种金属构件、接线盒、箱安装孔不能使用电、气焊割孔。
6.4.7 钢管螺纹连接时管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2，连接后螺纹宜外露2～3扣，螺纹表面应光滑无缺损。
6.4.8 镀锌钢管应采用螺纹连接或套管坚固螺钉连接，不应采用熔焊连接，以免破坏镀锌层。
6.4.9 配管及线槽安装时应考虑不同系统、不同电压、不同电流类别的线路，不应穿于同一根管内或线槽同槽孔洞。
6.4.10 管内穿线和线槽内布线时，应考虑横向敷设的报警系统的传输线路如采用穿管布线时，不同防火分区的线路不应穿入同一根管内，但探测器报警线路若采用总线制时不受此限制。
6.4.11  金属管或金属线槽与消防设备采用金属软管和可挠性金属管作跨接时，其长度不宜大于2m，且应采用卡具固定，具固定点间距不应大于0.5m，且端头用锁母或卡箍固定，并按规定接地。
[image: 108]6.4.12 消防设备与管线的工作接地、保护地应按设计和有关规范、文件要求施工。
6.5 钢管内绝缘导线敷设和线槽线要求：
6.5.1 进场绝缘导线的控制电缆的规格型号、数量、合格证等应符合设计要求，并及时填写进场材料检查记录进行报验。
6.5.2 火灾自动报警系统传输线路，采用铜芯绝缘线和铜芯电缆，其规格型号严格按照设计图执行，以提高绝缘和抗干扰能力。
6.5.3 根据本工程设计要求，穿管敷设的绝缘导线，线芯截面最小不小于1mm2；线槽内敷设的绝缘导线最小截面不小于0.75mm2；多芯电缆线芯最小截面不应小于0.5mm2，符合抗机械拉力等强度要求
6.5.4 穿管绝缘导线或电缆的总面积不应超过管内截面积的40%，敷设于封闭式线槽内的绝缘导线或电缆的总面积不应大于线槽的净截面积的50%。
6.5.5 导线在管内或线槽内，不应有接头或扭结。导线的接头应在接线盒内焊接或压接。
6.5.6 不同系统、不同电压、不同电流类别的线路不应穿在同一根管内或线槽的同一槽孔内。
6.5.7 横向敷设的报警系统传输线路如果采用穿管布线时，不同防火分区的线路不宜穿入同一根管内。采用总线制不受此限制。
6.5.8 火灾报警器的传输线路应选择不同颜色的绝缘导线，探测器的“+”线为红色，“-”线应为蓝色，其余线应根据不同用途采用其它颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致，接线端子应有标号。
6.5.9 导线或电缆在接线盒、伸缩缝、消防设备等处应留有足够的余量。
6.5.10 在管内或线槽内穿线应在建筑物抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净，管口带上护口。
6.5.11 敷设于垂直管路中的导线，截面积为50mm2以下时，长度每超过30m应在接线盒处进行固定。
6.5.12 目前我国的消防事业发展很快，使用总线制线路控制的很多，对线路敷设长度，线路电阻均有要求，施工时应严格按厂家技术资料要求来敷设线路和接线。
6.5.13 导线连接的接头不应增加电阻值，受力导线不应降代原机械强度，亦不能降低原绝缘强度，为满足不述要求，导线连接时应采取下述方法：
6.5.13.1 塑料导线4mm2以下时一般应使用剥削钳剥削掉导线绝缘层，如有编织的导线应用电工刀剥去外层编织层，并留有约12mm的绝缘台，线芯长度随接线方法和要求的机械强度而定。
6.5.13.2 导线绝缘台并齐合拢，在距绝缘台约12mm处用其中一根线芯在另一根线芯缠绕5～7圈后剪断，把余头并齐折回压在缠绕线上，并进行涮锡处理。
6.5.13.3 LC安全型压线帽：是铜线压线帽，分为黄、白、红三色，分别适用于1.0mm2、1.5mm2、2.5mm2、4mm2的2～4根导线的连接。其操作方法是：将导线绝缘层剥去10～13mm（按帽的型号决定），清除氧化物，按规定选用适当的压线帽，将线芯插入压线帽的压接管内，若填不实，可将线芯折回头（剥长加倍），填满为止。线芯插到底后，导线绝缘层应与压接管的管口平齐，并包在帽壳内，然后用专用接钳压实即可。如表6—2、6—3。
6.5.13.4 多股铜芯软线用螺丝压接时,应将软线芯扭紧做成眼圈状，或采用小铜鼻子压接，涮锡涂净后将其压平再用螺丝加垫紧牢固。
6.5.13.5 铜单股导线与针孔式接线桩连接（压接），要把连接的导线的线芯插入接线桩头针孔内，导线裸露出针也1～2mm，针孔大于线芯直径1倍时，需要折回头插入压接。如果是多股软铜丝，应扭紧涮锡，擦干净再压接。

LC安全型压线帽						
	压线管内导线规格(mm2)
	
色别

	配用压线帽型号
	线芯进入压接管削线L(mm)
	压线管内加压所需充实线芯总根数
	组合方案实
际工作线芯
根数

	BV  (铜芯)
	
	
	
	
	

	1.0
	1.5
	2.5
	4.0
	
	
	
	
	

	导线根数
	
	
	
	
	

	2
3
4
1
	--
--
--
2
	————
	————
	黄
	YMT-1
	13
	4
4
4
3
	2
3
4
3

	6
--
3
1
2
	—
4
2
—
1
	———
2
1
	—————
	白
	YMT-2
	15
	6
4
5
2
4
	6
4
5
3
4

	--
--
--
--
--
1
--
8
	———
—2
4
—
2
—
	2
3
4
3
2
2
—
1
	—————
1
2
—
	红
	YMT-3
	18
	4
4
4
5
6
4
4
9
	2
3
4
5
6
4
4
9

	———
	———
	2
3
4
	———
	绿
	YMT-1
	18
	4
4
4
	2
3
4
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6.5.13.6 导线连接的包扎：
选用橡胶（或塑料）绝缘带从导线接头始端的完好绝缘层开始，缠绕1～2个绝缘带幅宽度，再以半幅度重叠进行缠绕。在包扎过程中应尽可能的收紧绝缘带。最后在绝缘层上缠绕1～2圈后，再进行回缠。然后再用黑胶布包扎，包括扎时要衔接好，以半幅宽度过压边进行缠绕，同时在包扎过程收紧胶布，导线接头处两端用黑胶布封严密。
6.5.14 导线敷设连接完成后，应进行检查，无误后采用500V、量程为0～500MΩ的兆欧表，对导线之间、线对地、线对屏蔽层等进行摇测，其绝缘电阻值不应低20MΩ。注意不能带着消防设备进行摇测。摇动速度应保持在120r/min左右，读数时应采用1分钟后的读数为宜。
6.6 火灾自动报警设备安装要求：
6.6.1 进厂火灾自动报警设备应根据设计图纸的要求，对型号、数量、规格、品格、外观等进行检查，并提供给国家消防电子产品成本，质量监督检测中心有效的检测检验合格的报告，及其它有关安装接线要求的资料，同时与提供设备的单位办理进厂设备检查手续。
6.6.2 点型火灾探测器、气体火灾探测器、红外光束火灾探测器的安装要求：
6.6.2.1 感烟感温探测器的保护面积和保护半径应符合要求，见表
感烟、感温探测器的保护面积和保护半径收报告           
	火灾探测器的种类
	地
面
面
积
S
（m2）
	房
间
高
度
h
（m）
	探测器的保护面积A和保护半径R

	
	
	
	屋顶坡度Ø

	
	
	
	Ø≤15。
	15．<Ø≤ 30。
	Ø>30。

	
	
	
	A
（m2）
	R
(m)
	A
（m2）
	R
(m)
	A
（m2）
	R
(m)

	感烟探测器
	S≤80
	h≤12
	80
	6.7
	80
	7.2
	80
	8.0

	
	S>80
	6< h≤12
	80
	6.7
	100
	8.0
	120
	9.9

	
	
	h≤6
	60
	5.8
	80
	7.2
	100
	9.0

	感温探测器
	S≤30
	h≤8
	30
	4.4
	30
	4.9
	30
	5.5

	
	S>30
	h≤8
	20
	3.6
	30
	4.9
	40
	6.3


6.6.2.2 感烟感温探测器的安装间距不应超过规定的范围，并由探测器的保护面积和保护半径确定探测器的安装间距的极限曲线。
6.6.2.3 一个探测器区内需设置的探测器数量应按下式计算：
N式中 N S A K一个探测区域内所需设置的探测器数量（只），并取整数。一个探测区域的面积（m2）；一个探测器的保护面积（m2）；修正系数，重点保护建筑取0.7～0.9，其余取1.0。
6.6.2.4 在顶棚内设置感烟、感温探测器时，梁的高度对探测器安装数量影响。
a 梁突出顶棚高度小于200mm的顶棚上设置感烟、感温探测器时，可不考虑对探测器保护面积的影响
b 当梁突出顶棚的高度在200mm～600mm时，应按实际情况来确定梁的影响和一只探测器能保护的梁间区域的个数。
c 当梁突出顶棚的高度超过600mm，被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。
d 当被梁隔断区域面积超过一只探测器的保护面积时，应视为一个探测区域，计算探测器的设置数量。
按梁间区域面积确定一只探测器能够保护的梁间区域的个数                       
	探测器的保护面积
A（m2）
	梁隔断的梁间区域面积
Q（m2）
	一只探测器保护的梁间
区域的个数

	感温探测器
	20
	Q>12
8<Q≤12
6<Q≤8
4<Q≤6
Q≤4
	1
2
3
4
5

	
	30
	Q>18
12<Q≤18
9<Q≤12
6<Q≤9
Q≤6
	1
2
3
4
5

	感烟探测器
	60
	Q>36
24<Q≤36
18<Q≤24
12<Q≤18
Q≤12
	1
2
3
4
5

	
	80
	Q>48
32<Q≤48
24<Q≤32
16<Q≤24
Q≤16
	1
2
3
4
5




6.6.2.5 当房屋顶部有热屏障时，感烟探测器下表面至顶棚距离应符合规定。锯齿型屋顶和坡度大于15。的人字型屋顶，应在每个屋脊入设置一排探测器，探测器下表面距屋顶最高处的距离应符合表下表的规定。
感烟探测器下表面距顶棚（或屋顶）的距离        
	探测器的安装高度
h(m)
	感烟探测器下表面距顶棚（或屋顶）的距离d（mm）

	
	顶棚（或屋顶）坡度θ

	
	θ≤15。
	15。<θ≤30。
	θ>30。

	
	最小
	最大
	最水
	最大
	最小
	最大

	h≤6
	30
	200
	200
	300
	300
	500

	6< h≤8
	70
	250
	250
	400
	400
	600

	8< h≤10
	100
	300
	300
	500
	500
	700

	10< h≤12
	150
	350
	350
	600
	600
	800


    6.6.2.6 探测器宜水平安装，如必须倾斜安装时，倾斜角不应大于45。。
6.6.2.7 房间被书架、设备或隔断等分隔，其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时，则每个被隔开的部分应设置探测器。
3.4.2.8 探测器周围0.5m内，不应有遮挡物，探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于0.5m。
6.6.2.9 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m，至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。（是指在距离探测器中心半径为0.5m范围内的孔洞用非燃材料填实，或采取类似的挡风措施）。
6.6.2.10 在宽度小于3m的走道顶棚上设置探测器时，宜从中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m，感烟探测器安装间距不应超过15m，探测器至端墙的距离，不应大于探测器安装间距的一半。
6.6.2.11 可燃气体探测器应在安装在气体容易泄漏出来，气体容易流经的场所，及容易滞留的场所，安装位置应根据被测气体的密度、安装现场气流方向、温度等各种条件来确定。
a 密度大、比空气重的气体，如液化石油气应安装在下部，一般距地0.3m，且距气源小于4mm的适当位置。
b 人工煤气密度小且比空气轻，可燃气体探测器应安装在上方，距气[image: 108][image: 38]源小于8m的排气口旁边的顶棚上。如没有排气口应安装在靠近气源梁的一侧，架高与探测器的关系见3.4.2.4条规定。
c 其它种类可燃气体，可按厂家提供的并经国家检测合格的产品技术条件来确定其探测器的安装位置。
6.6.2.12 红外光束探测器的安装位置，应保证有充足的视声，发出的光束应与顶棚保持平行，远离强磁场，避免阳光直射，底座应牢固地安装在墙上，本工程安装高度根据设计要求。
6.6.2.13 其它类型的火灾探测器的安装要求，应按设计和厂家提供的技术资料进行安装。
6.6.2.14 探测器的底座应固定可靠，在吊顶上安装时应先把盒子固定在主楷骨上或顶棚上生根作支架，其连接导线必须可靠压接或焊接，当采用焊接时不得使用带腐蚀性的助焊剂，外接导线应有0.15m的余量，入端处应有明显标志。
6.6.2.15 探测器确认灯应面向便于人员观察的主要入口方向。
6.6.2.16 探测器底座的穿线孔宜封堵，安装时应采取保护措施（如装上防护罩）。
6.6.2.17 探测器的接线应按设计和厂家要求接线，但“+”线应为红色，“-”线应为兰色，其余线根据不同用途采用其它颜色区分，但同一工程中相同的导线颜色应一致。
6.6.2.18 探测器的头在即将调试时方可安装，安装前应妥善保管，并应采取防尘、防潮、防腐蚀等措施。
6.6.3 手动火灾报警按钮的安装。
6.6.3.1 报警区内的每个防火分区应至少设置一只手动报警按钮，从一个防火分区内的任何位置到最近一个手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m。
[image: 38]6.6.3.2 手动火灾报警按钮应安装在明显和便于操作的墙上，距地高度1.5m，安装牢固并不应倾斜。
6.6.3.3 手动火灾报警按钮外接导线应留有0.10m的余量，且在端部应有明显标志。
6.6.4 端子箱和模块箱安装。
6.6.4.1 端子箱和模块箱设置在专用场所内，应根据设计要求的高度用金属膨胀螺栓固定在墙壁上明装，且安装时应端正牢固，不得倾斜。
6.6.4.2 用对线器进行对线编号，然后将导线留有一定的余量，把控制中心来的干线和火灾报警器及其它的控制线路分别绑扎成束，分别设在端子板两侧， 左边为控制中心引来的干线，右侧为火灾报警探测器和其它设备来的控制线路。
6.6.4.3 压线前应对导线的绝缘进行摇测，合格后再按设计和厂家要求压线。
6.6.4.4 模块箱内的模块按厂家和设计要求安装配线，合理布置，且安装应牢固端正，并有用途标志和线号。
6.6.5 火灾报警控制器安装。
6.6.5.1 火灾报警控制器（以下简称控制器）接收火灾探测器和火灾报警按钮的火灾信号及其它报警信号，发出声、光报警，指示火灾发生的部位，按照预先编制的逻辑，发出控制信号，联动各种灭火控制设备，迅速有效的扑灭火灾。
为保证设备的功能必须做到精心施工，确保安装质量。火灾报警器一般应设置在消防中心、消防值班室、警卫室及其它规定有人值班的房间或场所。控制器的显示操作面板应避开阳光直射，房间内不无高温、高湿、尘土、腐蚀性气体；不受振动、冲击等影响。
6.6.5.2 设备安装前土建工作应具备下列条件：
a 屋顶、楼板施工已完毕，不得有渗漏。
b 结束室内地面、门窗、吊顶等安装。
c 有损设备安装的装饰工作全部结束。
6.6.5.3 区域报警控制器在墙上安装时，其底边距地面高度不应小于1.5m，可用金属膨胀螺栓或埋注螺栓进行安装, 固定要牢固、端正, 安装在轻质墙上时应采取加固措施。靠近门轴的侧面距离不应小于0.5 m, 正面操作距离不应小于1.2m。
6.6.5.4 集中报警控制室或消防控制中心设备安装应符合下列要求.：
a 落地安装时, 其底宜高出地面0.05～0.2m，一般用槽钢或打水台作为基础，如有活动地板时使用的槽钢基础应在水泥地面生根固定牢固。槽钢要先调直除锈，并刷防锈漆，安装时用水平尺、小线找好平直度，然后用螺栓固定牢固。
b 控制柜按设计要求进行排列，根据柜的固定孔距在基础槽钢上钻孔，安装时从一端开始逐台就位，用螺丝固定，用小线找平找直后再将各螺栓紧固。
c 控制设备前操作距离，单列布置时不应小于1.5m，双列布置时不应小于2m，在有人值班经常工作的一面，控制盘到墙的距离不应小于3m，盘后维修距离不应小于1m，控制盘排列长度大于4m时，控制盘两端应设置宽度不小于1m的通道。
d 区域控制室安装落地控制盘时，参照上述的有关要求安装施工。
6.6.5.5 引入火灾报警控制器的电缆、导线接地等应符合下列要求：
a 对引入的电缆或导线，首先应用对线器进行校线。按图纸要求编号，然后摇测相间、对地等绝缘电阻，不应小于20MΩ，全部合格后按不同电压等级、用途、电流类别分别绑扎成束引到端子板，按接线图进行压线，注意每个接线端子接线不应超过二根，盘圈应按顺时针方向，多股线应涮锡，导线应有适当余量，标志编号应正确且与图纸一致，字迹清晰，不易褪色，配线应整齐，避免交叉，固定牢固。
b 导线引入线完成后，在进线管处应封堵，控制器主电源引入线应直接与消防电源连接，严禁使用接头连接，主电源应有明显标志。
c 凡引入有交流供电的消防控制设备，外壳及基础应可靠接地，一般应压接在电源线的PE线上。
d 消防控制室一般应根据设计要求设置专用接地装置作为工作接地（是指消防控制设备信号地域逻辑地）。当采用独立工作接地时电阻应小于4Ω，当采用联合接地时，接地电阻应小于1Ω。控制室引至接地体的接地干线应[image: 38][image: 88]采用一根不小于16mm2的绝缘铜线或独芯电缆，穿入保护管后，两端分别压接在设备工作接地板和室外接地体上。消防控制室的工作接地板引至各消防控制设备和火灾报警控制器的工作接地线应采用不小于4mm2铜芯绝缘线穿入保护管构成一个零电位的接地网络，以保证火灾报警设备的工作稳定可靠。接地装置施工过程中，分不同阶段应作电气接地装置隐检，接地电阻摇测，平面示意图等质量检查记录。
6.6.6 其它火灾报警设备和联动设备安装，按有关规范和设计厂家要求进行安装接线。
6.7 调试要求：
6.7.1 火灾自动报警系统调试，应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。
6.7.2 调试前施工人员应向调试人员提交竣工图、设计变更记录、施工记录（包括隐蔽工程验收记录），检验记录（包括绝缘电阻、接地电阻测试记录）、竣工报告。
6.7.3 调试负责人必须由有资格的专业技术人员担任。一般由生产厂工程师或生产厂委托的经过训练的人员担任。其资格审查由公安消防监督机构负责。
6.7.4 调试前应按下列要求进行检查：
6.7.4.1 按设计要求查验，设备规格、型号、备品、备件等。
6.7.4.2 按火灾自动报警系统施工及验收规范的要求检查系统的施工质量。对属于施工中出现的问题，应会同有关单位协商解决，并有文字记录。
6.7.4.3 检查检验系统线路的配线、接线、线路电阻、绝缘电阻、接地电阻、终端电阻、线号、接地、线的颜色等是否符合设计和规范要求，发现错线、开路、短路等达不到要求的应及时处理，排除故障。
6.7.5 火灾报警系统应先分别对探测器、消防控制设备等逐个进行单机通电检查试验。单机检查试验合格，进行系统调试，报警控制器通电接入系统做火灾报警自检功能、消音、复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能、电源自动转换和备用电源的自动充电功能、备用电源的欠压和过压报警功能等功能检查。在通电检查中上述所有功能都必须符合条例《GB4717火灾报警控制器通用技术条件》的要求。
6.7.6 按设计要求分别用主电源和备用电源供电，逐个逐项检查试验火灾报警系统的各种控制功能和联动功能，其控制功能和联动功能应正常。
6.7.7 检查主电源：火灾自动报警系统的主电源和备用电源，其容量应符合有关国家标准要求，备用电源连续充放电三次应正常，主电源、备用电源转换应正常。
6.7.8 系统控制功能调试后应用专用的加烟加温等试验器，应分别对各类探测器逐个试验，动作无误后可投入运行。
6.7.9 对于其它报警设备也要逐个试验无误后投入运行。
6.7.10 按系统调试程序进行系统功能自检。系统调试完全正常后，应连续无故障运行120h，写出调试开通报告，进行验收工作。
6.8 系统验收程序
6.8.1 火灾报警系统安装调试完成后，由施工单位、调试单位对工程质量、调试质量、施工资料进行预检，同时进行质量评定，发现质量问题应及时解决处理，直至达到符合设计院和规范要求为止。
6.8.2 预检全部合格后，施工单位、调试单位应请建设单位、设计、监理等单位，对工程进行竣工验收检查，无误后办理竣工验收单。
6.8.3 建设单位或施工单位请建筑消防设施技术检测单位进行检测，由该单位提交检测报告。
6.8.4 以上工作全部完成后，由建设单位向公安消防监督机构提交验收申请报告，并提供下列文件和资料：
6.8.4.1 建设过程中消防部门的消防审核文件、备忘录及其落实情况。
6.8.4.2 施工单位、设备厂家的资质证书和产品的检测证书。
6.8.4.3 施工记录（隐蔽工程验收、设计变更洽商、绝缘摇测记录、接[image: 88]地电阻记录、主要材质证明、合格证等）。
6.8.4.4 调试报告。
6.8.4.5 建设单位组织施工单位、设计单位、监理等单位办理的竣工验收单。
6.8.4.6 检测单位提出的检测报告。
6.8.4.7 系统竣工图、系统竣工表。
6.8.4.8 管理、维护人员登记表。
6.8.5 消防工程经公安消防监督机构对施工质量复验和对消防设备功能抽验，全部合格后，发给建设单位《建筑工程消防设施验收合格证书》，建设单位可投入使用，进入系统的运行阶段。
[bookmark: _Toc337881897]⑺、质量记录
7.1各种材料的合格证，火灾报警设备及防火材料进入许可证及国家质量监督部门的检测报告，设备和材料进厂检验记录及报验资料。
7.2 设计变更洽商记录。
7.3 预检记录。
7.4 隐蔽工程检验记录。
7.5 各种系统调试记录，各消防系统调试报告，消防报警系统的检测报告等。
7.6 施工方案、技术交底和施工日志。
7.7 工程质量检验评定表。
7.8 竣工验收单。
7.9 消防监督部门检查备忘录。
7.10 建筑消防设施检验合格证及使用许可证。
7.11竣工图。
7.12 其它技术和质量资料，如自互检记录、中间验收记录、设备产品说明书、主要技术与质量会议记录、图纸会审记录、工程事故报告、监理使用的各种表格等。
[bookmark: _Toc337881898][bookmark: _Toc305335896][bookmark: _Toc305335824]4、应急照明及疏散指示标志系统施工工艺
[bookmark: _Toc19926]1.应急照明系统方案
1.1应急照明是为正常照明因事故中断时而设置的照明。应急照明直接关系到室内的人身安全和重要设备的安全运行。应急照明按功能分为：应急照明和疏散指示。应急照明是指在正常照明中断时为确保场所内人员的安全而设置的照明；疏散指示是为了使人员在紧急情况下能安全撤离而设置的。
1.2应急照明的安装部位：
　　疏散照明、疏散指示安装在人群安全疏散线路上，即走道、楼梯间及拐角处；备用照明安装在消防控制室、变配电室、消防用电设备机房、通信机房等重要设备用房以及人员密集的场所；
1.3应急照明的照度水平：
　　用于继续工作的备用照明的照度不小于正常照度水平，如变配电室、消防控制室、计算机室或通信机房等；用于暂时继续工作的备用照明，其照度不小于正常照度的10%~50%，营业厅等人员密集处应急照明的照度不低于正常照度的5%~10%。
1.4应急电源转换时间：
　　备用照明、疏散照明的电源转换时间不应超过15s。
1.5供电时间：
　　疏散照明和安全照明应保证继续工作60min以上；应急照明灯具的工作时间不低于90min。
1.6应急照明的控制方式：
　　针对火灾事故照明,按运行方式分为平时点亮的持续型，如有人员出入的楼梯间、前室；平时不点亮在火灾时点亮的非持续型以及这两种的组合型。应特别注意平时点亮的持续型应急照明灯具的安装。
2.电线、电缆及保护管的选用
按国家相关标准要求，疏散照明应敷设耐火电线、电缆，电线采用额定电压等于或高于750V的铜芯绝缘电线。阻燃型及耐火型电线、电缆允许长期工作的最高额定温度一定要符合设计要求，安装前一定按设计要求验收导线。
应急疏散照明线路的保护管无论明敷还是暗敷，使用钢导管，对其他应急照明线路的保护管材质要求，当消防应急照明配电线路明敷时采用金属管，并采用防火保护措施；暗敷时，要求保护层的厚度不小于30mm。当采用塑料管暗敷时，采用难燃型材料塑料管。在无设计要求时，埋设在墙内或混凝土内的塑料管应采用中型以上的导管；建筑物吊顶内必须采用金属管敷设，金属管应选壁厚1.6mm以上的热镀锌管。
2.1、应急照明线路的敷设
应急照明线路单独敷设,在每个防火分区有独立的应急照明回路，不能与普通照明线路混用。穿越不同防火分区的线路应有防火隔堵措施。
当火灾应急照明线路的工作电源与备用电源在同一桥架敷设时,中间加隔板。明敷管线时，钢性导管上涂防火涂料保护。线管、线槽的PE保护线连接完成后，经检查确认才能穿线。
不进人的吊顶，管子的支架和接线盒固定在主、副龙骨上；进人的吊顶，电气配件应敷设在主龙骨上。
2.2、应急照明配电箱的安装 
应急照明配电箱的安装工艺同普通照明配电箱的安装工艺，但应急照明配电箱与其他普通照明配电箱应有明显的区分标志。应急照明配电箱结构及电气元件宜选用耐火耐热型，当用普通型配电箱时，其安装位置应尽可能避开易受火灾影响的区域。
电源柜安装在电气竖井内时，电源柜周围应留有散热通道。输出端的中性线应与建筑物的接地装置直接相连。电源柜出线端的低压断路器应选用四极开关；支路断路器选双极型开关。
2.3、应急照明灯具及安装
安全照明、备用照明和疏散照明可用普通节能灯、荧光灯（配电子镇流器）。疏散指示标志灯必须采用消防认证产品。灯具安装部位一般在走道及楼梯转角处。疏散标志的箭头应指向通往出口的方向。灯具安装高度由设计决定。如无规定，一般疏散出口标志安装在安全出口的顶部0.2m处，上边缘距天花板应等于或大于0.5m。采用吊杆的疏散指示标志的下边缘距地面的高度应大于或等于2m。
疏散指示标志安装在楼梯间、疏散走道及转角处1m以下的墙上，标志的间距不应大于20m，袋形走道的尽头离标志的距离应小于或等于10m。封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室也应安装疏散指示标志。疏散走道上疏散标示灯的安装详见标准图集的有关内容。疏散路线应简结明了。疏散标志灯应用不燃烧材料制灯具外壳灯罩，其标志的箭头指向应与逃生疏散方向一致。所有安装金属构件均应做防腐处理。不能用疏散指示牌代替疏散指示标志灯。
3、防火门监控系统施工工艺
[bookmark: _Toc130215678][bookmark: _Toc140464389][bookmark: _Toc130215537][bookmark: _Toc130228660][bookmark: _Toc130280377][bookmark: _Toc286231539]施工准备
[bookmark: _Toc140464390][bookmark: _Toc286231540]3.1技术准备
3.1.1 认真、细致地熟悉安装位置及现场情况，做到心中有数。
3.1.2 门的安装位置
	[bookmark: _Toc286231541][bookmark: _Toc140464391]级别
	名称
	使用部位
	耐火极限（小时）

	甲级
	防火门
	防火分区门、设备及电气机房门
	1.20

	乙级
	防火门
	楼梯间及前室门
	0.90

	丙级
	防火门
	管道间检修门
	0.60


3.2材料准备
3.2.1 钢门框及扇必须用冷轧薄钢板作门框、门板骨架，在门扇内部填充不燃材料，并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。
3.2.2 门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。门框应采用1.2-1.5mm厚钢板，扇面板采用0.8-1.2mm厚钢板，加固件采用1.2-1.5mm厚钢板，加固件如设有螺孔，钢板厚度应不低于3.0mm。门扇和门框内应用不燃性材料填实。
3.2.3 安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件熔融温度不行低于950摄氏度，安装在防火门上的合页不得使用双向弹簧，单扇门应设闭门器。
3.2.4 对于进入现场的材料，必须有出厂合格证、检验报告、说明书，经检验合格后方可使用。材料进场后要严防日晒雨淋，按要求整齐的堆放在相应位置，并派专人负责看管。
3.2.5 防火门的运输:应有防雨措施，底盘平整、清洁。门框、门扇应分开装。防火门装车时应绑扎牢固可靠，有垫板，不能直接接触门框和门扇的表面，以免运输中划伤表面涂层。装卸门框、门扇时应轻拿、轻放。
3.2.6 现场堆放：门扇、门框不应直接接触地面，应垫有枕木，立放。门框和门扇应正立放置。码放角度不小于70°，单排码放数量不能多于50个。
3.2.7 人造板材和胶等材料必须有有害气体不超标的证明。
3.2.8 门扇与门框组装后，在常闭状态下，门扇与门框贴合，门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm，上侧缝隙不得大于3mm，双扇门中间缝隙不得大于4mm。
3.2.9 同一品种、同一类型、同一规格的防火门每50樘划为一个检验批，不足50樘也应划为一个检验批。
[bookmark: _Toc286231542][bookmark: _Toc140464392]3.3施工机具准备
	工具名称
	规格
	数量
	用途

	木楔
	50*300mm
	20块
	固定门框

	冲击钻
	12
	1台
	打胀栓孔

	膨胀螺栓
	10*100mm
	16个/樘
	墙体与门框固定连接

	透明水管
	φ10mm,5m长
	1根
	调整门框水平

	磁性线坠
	50
	1个
	调整门框垂直度

	榔头
	1.5磅  
	1把
	调整门框门扇及打胀栓

	卷尺
	5m、3m
	1把
	测量各种长度数据

	垫木
	
	1根
	用于调整门扇翘曲

	合页垫片
	同合页尺寸
	6块
	调整门缝

	挡板
	100*400*1.5
	1块
	防止焊渣飞溅

	搭铁
	φ10*50
	16根
	连接胀栓与门框固定角

	开口板手
	14
	1把
	紧固膨胀螺栓

	钻头
	φ3.2～φ12
	若干
	钻孔

	手电钻
	10
	1把
	钻孔

	圆、平锉刀
	4寸
	各1把
	锉不规则孔和不平整面

	凿刀
	200mm
	1把
	剔焊点，调整补强板位置

	一字螺丝刀
	200mm 
	1把
	安装螺丝及锁具

	十字螺丝刀
	200mm 
	1把
	安装螺丝及锁具

	电焊面罩
	
	1把
	焊接用

	电焊手套
	
	1双
	焊接用

	三相电源线
	50m～100m
	50米
	打孔、焊接用


[bookmark: _Toc286231543][bookmark: _Toc140464393]3.4施工作业条件
3.3.1 安装地坪基准线应明确、清晰。
3.3.2 明确开启方向（左外、右外、左内、右内）和安装形式（齐外、居中、齐内）。
3.3.3 门洞必须水平、垂直，门洞墙体平整。门洞尺寸准确无误。
[bookmark: _Toc130215538][bookmark: _Toc130228661][bookmark: _Toc130280378][bookmark: _Toc130215679][bookmark: _Toc140464394][bookmark: _Toc286231544]4.施工工艺
4.1 工艺流程
划线定位→门洞口处理→门框内灌浆→门框就位和临时固定→门框固定→门框与墙体间隙的处理→清理→门扇安装→五金配件安装 
4.2 钢质防火门操作工艺
4.2.1画线定位：按设计要求尺寸、标高和方向，画出门框框口位置线。
4.2.2门洞口处理：安装前检查门洞口尺寸，偏位、不垂直、不方正的要进行剔凿或抹灰处理。
4.2.3门框内灌浆：对于钢质防火门，需在门框内填充1：3水泥砂浆。填充前应先把门关好，将门扇开启面的门框与门扇之间的防漏孔塞上塑料盖后，方可进行填充。填充水泥不能过量，防止门框变形影响开启。
4.2.4门框就位和临时固定：先拆掉门框下部的固定板，将门框用木楔临时固定在洞口内，经校正合格后，固定木楔。门框埋入±0.00m标高以下20mm，须保证框口上下尺寸相同，允许误差<1.5mm，对角线允许误差<2mm。
4.2.5门框固定：采用1.5mm厚镀锌连接件固定。连接件与墙体采用膨胀螺栓固定安装。门框与门洞墙体之间预留的安装空间：胀栓固定预留20-30mm。门框每边均不应少于3个连接点。
4.2.6门框与墙体间隙间的处理：门框周边缝隙，用1：2水泥砂浆嵌缝牢固，应保证与墙体结成整体，经养护凝固后，在粉刷洞口及墙体。门框与墙体连接处打建筑密封胶。
4.2.7门扇安装：先用十字螺丝刀把合页固定在门扇上。把门扇挂在门框上。挂门时，先将门扇竖放在门框合页边框旁，与门框成90°夹角，为安装方便，门扇底部可用木块垫起。对准合页位置，将门扇通过合页固定在门框上。
4.2.8五金配件安装：安装五金配件及有关防火装置。门扇关闭后，门缝应均匀平整，开启自由轻便，不得有过紧、过松和反弹现象。
4.2.9门框与门扇的正常间隙为中（双开门）、右3±1mm、上部2±1mm、下部4±1mm间隙。调整框与扇的间隙，做到门扇在门框里平整、密合、无翘曲、无明显反弹。
[bookmark: _Toc130215680][bookmark: _Toc130228662][bookmark: _Toc130280379][bookmark: _Toc130215539][bookmark: _Toc286231548][bookmark: _Toc140464398]5.安装中的注意事项
5.1 洞口内预埋铁脚的表面，应不低于洞口内墙面，以利焊接。遇有个别低于墙面者，可以垫铁焊接。
5.2 不设门槛的钢质门，若门框内口高度比门扇高度大30mm者，则门框下端应埋入地面±0.00标高以下，不小于20mm。
5.3 堵缝抹口的水泥砂浆在凝固以前，不允许在门框上进行任何作业，以免砂浆松动裂纹，降低密封质量。
5.4 门框堵塞的断热材料等必须严实。
5.5 钢质门安装必须保证焊接质量，以使钢质门与墙体牢固地结成一体。
5.6 钢质门安装必须开关轻便，不能过松，也不可过紧。
5.7 安装后，用砂轮机、锉刀将焊接部分的焊接、棱、角以及切割面等完全打至平滑。
5.8 安装好的钢质门，门框扇表面应平整，无明显凹凸现象。门体表面无刷纹、流坠或喷花、斑点等漆病。
6.质量标准
[bookmark: _Toc140464399][bookmark: _Toc286231549]6.1 主控项目
6.1.1防火门的质量和各种性能应符合设计要求。
6.1.2防火门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。
6.1.3防火门的安装必须牢固，并应开关灵活，关闭严密。
6.1.4带有机械装置、自动装置或智能装置的防火门，其机械装置、自动装置或智能装置的功能应符合实际要求和有关标准的规定。
[bookmark: _Toc140464400][bookmark: _Toc286231550]6.2 一般项目
6.2.1防火门的表面装饰应符合设计要求。
6.2.2防火门的表面应洁净，无划痕、碰伤。
[bookmark: _Toc140464402][bookmark: _Toc286231552]6.3 钢质防火门尺寸与形位公差
6.3.1尺寸公差表

	部位名称
	极限偏差，mm
	部位名称
	极限偏差，mm

	门扇高度
	＋2，－1
	门框槽口高度
	±3

	门扇宽度
	－1，－3
	门框侧壁宽度
	±2

	门扇厚度
	＋2，－1
	门框槽口宽度
	±1


6.3.2形位公差
	名称
	测量项目
	公差，mm

	门框
	槽口两对角线长度差
	≤3

	门扇
	两对角线长度差
	≤3

	
	扭曲度
	≤5

	
	高度方向弯曲度
	≤2

	门框、门扇
	门框与门扇组合（前表面）高低差
	≤3


[bookmark: _Toc130228663][bookmark: _Toc130280380][bookmark: _Toc140464404][bookmark: _Toc130215681][bookmark: _Toc130215540][bookmark: _Toc286231554]7.现场成品保护措施
7.1 入场存放应垫起、垫平，码放整齐。
7.2 门框安装前先检查有无窜角、翘扭、弯曲、劈裂。如有以上情况首先修复再进入施工现场。
7.3 门框安装前应根据图纸尺寸核实后进行安装，并按图纸开启方向安装如有开启方向不符合消防验收的，以书面形式向甲方提出更改，安装高度按建筑标高线进行控制。明确开启方向（左外、右外、左内、右内）和安装形式（齐外、居中、齐内）。门洞必须水平、垂直，门洞墙体平整。门洞尺寸准确无误。装门框时要防止磕碰、划伤。
 7.4 安装完成后，土建方仍在施工，如果门框有下槛，应做与下槛长、宽、高尺寸相称的凹形木板槽，将凹口冲着地面扣在下槛上，保证无划伤、踩踏变形，两竖框距地面1000mm处用木夹板保护，防止碰撞。
7.5 门框安装后，表面都贴保护膜，避免产品表面划伤，并做相应的标志；如有保护膜破裂，用透明胶带与透明保护膜表面粘接，避免出现表面划伤、磕碰。门扇保护膜修复后，将锁具装好，并用保护膜把面板、把手分别粘贴，避免表面划伤、磕碰。在框扇表面贴保护膜时，应注意不允许用胶带与喷涂面直接接触。门扇表面有污点，可用清水擦洗掉。
7.6 门扇、锁具安装完毕后，要将门扇锁紧。防止成品碰伤、划伤，锁具丢失。
7.7 注意对门上锁具和面板把手的保护。
7.8 抹灰及墙面装饰前用塑料膜保护好，任何工序不得损坏其保护膜，防止砂浆、污物对表面的污染。
7.9 防火门面漆为后做时，应对装修后的墙面进行保护（可贴50mm宽纸条）。
7.10 钢质防火门安装时应采取措施，防止焊接作业时电焊火花损坏周围材料。
7.11 需搭设脚手架时，拆搭过程中，注意不得碰撞。
[bookmark: _Toc286231555][bookmark: _Toc130280381][bookmark: _Toc130215541][bookmark: _Toc140464405][bookmark: _Toc130228664][bookmark: _Toc130215682]8.安全文明措施
8.1 进入施工现场的操作人员必须戴好安全帽。严禁穿拖鞋、高跟鞋、带钉易滑鞋或光脚进入施工现场。
8.2 安装时工作人员不得吸烟，安装用小型电动工具，要一机一闸，闸箱距工作面小于2米，随时可断电源，总闸箱要安装漏电保护器，要保证一机一闸电保护并灵敏有效。使用电动工具的电线不能得过且过裸露，绝缘皮及接头包缠胶布要严密，接电要专业电工安装接线，必要时要戴绝源手套。施工人员要遵守安全规范及用电安全规范和现场安全的施工制度。
8.3安装时用的梯子必须结实牢固，不应缺档，不应放置过陡。严禁两人同时站在一个梯子上作业。
8.4 材料要堆放整齐、平稳。工具要随手放入工具袋内，上下传递物件工具时不得抛掷。
8.5 应经常检查锤把是否松动，手电钻等电器工具是否有漏电现象，一经发现立即修理，坚决不能勉强使用。


5、燃气报警系统安装施工工艺
(1)液化气比空气重，安装在距地面约0.3米处。
(2)天然气、城市煤气、一-氧化碳等比空气轻，安装在距天花板约0.3米处。
2、禁止安装位置:墙角、柜内等空气不易流通的位置;易被油烟等直接熏着的位置。
3、禁止安装时间:
(1)房屋未粉刷装修完的。
(2)装修完房屋，全面通风不足5天的。
(3)使用或喷雾:灭虫剂(蚊虫、蟑螂等)、空气清洁剂、胶水、发胶等，全面通风不足4小时间的。
以上禁止安装报警器，若已安装的，请拔掉电源，等停止。
4、若按动测试键，则模拟报警，绿灯熄灭，红灯和黄灯亮起，同时蜂鸣器发出“B、B、B...” 的报警声。
5、若增加了联排气扇功能，当报警器报警时，报警器将自动开启排气扇，
排除有害气体。但如果泄露燃气浓度太大，启动排气扇产生的火花，有可能产生爆炸，建议不增加此功能，而改增加联电磁阀或机械手功能。
6、若曾加了联机械手或电磁阀功能，当报警器报警时，己联接的机械手或电磁阀会自动关闭燃气阀，从而切断有害气源。
7、增加了联网功能的，当报警器报警时，管理中心或控制中心同时收到常开或常闭(NO、NC)信号。对于增加了无线功能的，则报警主机将收到无线信号。
5、电气火灾监控系统
系统主要由剩余电流式电气火灾监控探测器剩余电流式电气火灾监控探测器剩余电流式电气火灾监控探测器系列电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器测温式电气火灾监控探测器、隔离器、电气火灾监控设备及电气火灾监控图形显示系统等产品构成。
剩余电流式电气火灾监控探测器检测配出供电线路的剩余电流,当剩余电流达到报警设定值时, 通过总线将报警信息传送给电气火灾监控设备。探测器也可对配出供电线路的供电进行检测，并可将配出供电线路的供电状态信息传送给电气火灾监控设备。隔离器是保护系统总线正常 工作的重要产品，当总线发生超过隔离器动作电流或总线短路故障时，隔离器动作切断短路故障所在的总线支路，从而保护系统其它部分正常运行。电气火灾监控设备是电气火灾监控系 统的核心，它主要为探测器总线通讯电路供电，能接收来自电气火灾监控探测器的报警信号,发出声、光报警信号和控制信号，指示报警部位，记录并保存报警信息的装置。电气火灾监 控图形显示系统是图形显示装置，采用大屏幕图形化显示整个供电线路供电状况、供电线路剩余电流数值、报警故障信息、历史事件记录等各种信息。
6、消防设备电源监控系统
消防设备电源监控，是通过检测消防设备电源的电压、电压值和开关状态，判断电源是否存在断路、短路、过电压、欠压、过流以及缺相、过载等状态并进行报警和记录。此监控系统具有可靠性、实时性并具有数字化、智能化、网络化、自动化和连续监控的特性，实时反映出被监控设备电源的状况，并集中显示，从而可有效避免火灾发生时，消防设备由于电源故障而无法正常工作的危急情况，最大限度地保障消防系统的可靠性。

系统组成：监控主机、中继器、监控模块和传输缆线组成。系统主机最多可管理64x16共1024个监控模块，每个回路可管理64模块，网络最大通信距离一般不超过500m。当传输距离超过500m时，采用中继器扩展，每个中继器可管理64个模块。一般市面上的电源监控主机有4个输出回路，每个回路可连接64个监控模块。对于大型消防电源监控系统，可选用5回路以上的监控主机。

消防设备电源监控系统电源 消防设备电源监控系统主机安装在消防控制室，主机内置dc24v电源装置，主机专用电源由消防电源提供ac220v，在各区域根据消防设备的性质和用途设置监控模块，负责监视相应区域消防设备的电源信息。

监控模块：监控模块用于在现场对各种消防设备的电源及设备运行状态进行信息采集，可通过选择功能不同的监控模块实现对不同消防电源的监控要求。根据其功能，通常模块分为三大类：m1、m2、m3。关于它们的具体功能和使用位置：

m1模块（电源监测）用于监测电源的电压、电流（当电流监测回路中电流大于5a时，需外接互感器），具体又分为以下几种：m10：针对直流电源监控；m11针对交流单相电源监控；m12针对交流双电源监控；m13针对交流三相电源监控。

m2模块（剩余电流检测）用于监测供电回路的剩余电流值，有m22和m23两种模块。m22针对双电源剩余电流监控；m23针对交流三相剩余电流监控。

m3模块（电源监控兼具剩余电流监测，即具有m1和m2的功能），可以同时监测供电回路的电压、电流及剩余电流，型号有m32，针对交流双电流及剩余电流监控。

监控主机与监控模块的通信线选型 监控主机及中继器的是源线宜采用3x1.5 mm 2电缆，监控主机与模块之间的通线线径不宜小于2x1.0 mm 2，模块电源线的不宜小于3x1.5 mm 2。
五、质量保证体系、保证措施和质量承诺
[bookmark: _Toc305335897][bookmark: _Toc337881899][bookmark: _Toc305335825]⑴、质量方针、质量目标和质量承诺
1.1 、质量方针
质量为本，永让顾客满意
精心施工，创建精品工程
科学管理，赢得最佳信誉
1.2、质量目标
工程质量目标：合格。达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）合格标准，一次验收合格率100%，争创“杯”。
1.3 、质量承诺
在接到开工报告7天内提交一份内容包括质量检查机构组织,质量检查程序和质量保证措施，报送监理工程师审核和发包人批准。如因本公司质量原因，未达到上述质量目标,可视本公司违约,除无条件负责维修外，全额赔偿由此引起的直接间接损失且工期不予顺延。
[bookmark: _Toc305335898][bookmark: _Toc337881900][bookmark: _Toc305335826]⑵、质量保证体系
2.1、组织机构
我方首先从组织机构上对质量进行有效保证，进场后拟建立全员现场质量管理组织机构如下：
[image: ]
   主控部门如下：
项目部：项目经理、总工程师（技术负责人）；
技术部：各专业工程师；
质量部：部长、质检员；
施工队：施工员
2.2、质量责任
2.2.1 项目经理质量责任
① 项目经理为本项目的第一责任人，全面负责完成合同规定的目标与任务，执行工程项目管理工作，对所负责合同项目的实施质量全面负责，其质量责任如下：
② 代表公司行使所承包合同项目中承包方的权力和义务,负责管理、协调、调配项目部人员及所有参加项目的技术支持工程师、调试工程师、施工的技术人员和工人。
③ 务实执行公司质量方针、质量目标。对项目的进度、质量和费用进行全方位、全过程综合控制与管理。
④ 接到任务后，充分研究、熟悉合同及招标文件，并组织项目部人员共同编制项目实施计划（包括设计计划、采购计划、施工计划、开工计划、质量计划等），组织项目开工会议，确保制定的计划有可操作性， 并对工程实施全过程的质量、进度、验收负全责。
2.2.2、总工质量责任
在项目部经理的直接领导下，负责施工质量控制、进度控制、费用控制和人员管理的整体工作，其质量责任如下：
① 组织编制施工组织设计、施工方案、施工成本预算、质量进度、安全保证措施，对工作质量负全责。贯彻执行国家的施工规范和质量标准， 确保施工质量和进度，负责施工现场施工人员和施工过程中安全检查，消除事故隐患。
② 工程开工前，认真学习施工图纸、规范、产品安装说明书，参与图纸会审， 优化施工方案， 就施工工艺和质量保证措施向施工作业班组全体人员进行技术交底。 严格施工过程（工序）控制，负责施工过程的标识与监督、检查工作，确保过程控制符合质量要求。
③ 检查施工中不合格产生的原因，对施工中产生不合格项及时采取对策纠正。负责对工程质量记录及竣工资料的收集，并负责提交现场施工竣工图纸。对施工中出现的技术问题及时上报项目技术总监， 并共同制定相应解决措施。
④ 配合项目经理就施工方面的问题及时与业主、监理、设计、进行沟通并参与有关协调会议。负责办理施工过程中的各种工程洽商，完成施工安全、质量自验工作；对施工的质量、进度、成本、安全等监控管理工作质量负全责。
2.2.3、质量部和施工员责任
在项目经理的领导下，依据ISO9001：2000版中规定的程序，完成合同项目的所有资料的收集、整理、发放和管理工作，并对其工作质量负全责。工程实施全过程所运作资料至少包括（并不限于）以下项：
① 工程实施过程中的施工图纸、设计变更、施工洽商纪要、各种往来文件、协调会纪要、各类报验资料所留存的资料。
② 隐蔽工程、分部工程、分项工程的中间验收所留存的资料。
③ 施工记录、施工日志。
④ 所留存的各种设备、材料的开箱资料、合格证、检验单、说明书、手册等资料。
⑤ 整理的竣工资料。
[bookmark: _Toc305335827][bookmark: _Toc337881901][bookmark: _Toc305335899]⑶、质量控制的主要内容
工程质量的形成包括施工准备阶段、施工阶段和验收阶段三个阶段过程。施工准备阶段：包括质量目标：将质量目标进行分解，落实道相关部门、专业作业队、设备供货商，材料供应商;组织专业技术人员对施工图纸及其说明等设计文件进行图纸研读，从而熟悉、掌握图纸的内容和技术要求，发现图纸中的错、漏以及不便于施工的设计内容;参加设计技术交底，把图纸研读中发现的问题提供给设计方予以修改，最后应形成会议纪要。在施工过程中发现设计问题或施工要求设计变更，或由于材料、工程设备变化而引起设计变更，通过联系单形式提供给业主或设计方，待设计变更收到，并经审查确认后才能施工。施工阶段：施工阶段的质量控制重点在工序质量控制上,上道工序质量验收合格后方可进入下道工序,质量检验验收分自检和试验检测二种方法。
检验的重在：工序施工、隐蔽工程、分部分项工程质量检验和调试试验上。在工程隐蔽前需做的测试，如接地系统测试、管道强度试验和吹扫试验等，项目质检员、监理工程师到场监督检查，经监理工程师确认签字后，工程才能掩盖隐蔽，才能转入下道工序施工。
[bookmark: _Toc337881902][bookmark: _Toc305335828][bookmark: _Toc305335900]⑷、质量保证措施
4.1、本工程将实行质量纵向管理模式
项目经理是本工程质量负责第一人，由项目经理对建设方下达的施工任务负全责。技术负责人协助项目经理负责质量管理日常工作，编制质量实施计划，负责组织工程施工质量的检查，施工技术资料的审核，监督施工队贯彻执行。
4.2、质量控制
建立本工程的《质量管理制度》对工程的全过程实行有效的质量控制,严格执行有关施工与验收规范、规程等技术法规，严禁颠倒工序，减少质量通病。
4.3、质量责任
实行责任制，贯彻谁施工谁负责质量，谁主管谁负责质量的原则。同时接受各级执法机关、部门的质量监督，接受建设单位及工程监理的质量监督与指导。
4.4、强化质量意识
严肃工艺纪律，严格按照图纸施工，认真贯彻施工组织设计，施工方案，技术交底及工艺标准等技术文件。实行施工挂牌制，以便监督检查和严格自律。质量责任牌在分项工程质量评定后摘除。
4.5、及时检查及纠正
各级质量检查员到岗到位，及时纠正指导，及时发现问题。对重要的部位，重要工序要进行全检。各专业工程师坚持巡查，项目经理部每月组织联合检查，各专业负责人，队长，质检员以及项目经理部专业工程师参加。联合检查后，开总结会，提出质量隐患及问题，分析质量形势。明确质量要求，学习有关法规和文件，对质量意识强，工程质量好的进行表彰、奖励，对质量意识差，工程质量差的进行批评、罚款并限期整改。
4.6、材料、设备的复检
施工中所用设备、材料、半成品的质量是保证工程质量的重要条件。在进入现场进行复检，确定其符合有关标准后，才允许使用。
4.7、加强过程检查
在施工全过程中，坚持自检并加强过程检查，力争把质量问题消灭在萌芽中，发现质量问题进行跟踪管理，填写质量跟踪表，施工工长和班长签字，指明问题所在，提出修改期限，按期复查，确认已经消除，经双方签字后存管理档案，对确定有缺陷的产品返工或报废处理。
4.8、隐蔽工程检查
隐蔽工程在隐蔽前进行专门质量检查，在未达到合格标准前不得进入下道工序施工。隐蔽工程检查有各专业工程师和设计单位，建设，监理单位共同按系统部位工序进行验收合格后，及时填写记录单，并由参检人员签认。
4.9、质量记录
各项安装记录，检验记录，评定报告随工程进度按实际情况及时填写，该工作作为项目部拨付工程款的重要依据之一。建立工程质量信息网络，及时掌握及时反馈。实行质量奖罚制度，奖优罚劣，作为辅助管理手段。
[bookmark: _Toc337881903][bookmark: _Toc305335901][bookmark: _Toc305335829]⑸、对管理人员和施工人员的质量管理控制及措施
工程质量的关键是人，为此，我司中标后，从项目经理到施工人员选派上的人：责任心、事业心、质量意识、业务力强，技术水平高且具有较高的学历和相应的资质。项目经理为一级建造师资质、总工为高级工程师，管理人员为大专以上学历，特殊工种人员持证上岗，普工培训合格后上岗；对所有的人员进行质量意识教育，使所有参与工程建设的人员意识到自已所从事活动与工程质量的相关性和重要性，使每个人牢牢树立“百年大计，质量第一”的思想。严格培训和持证上岗制度。
[bookmark: _Toc305335830][bookmark: _Toc337881904][bookmark: _Toc305335902]⑹、检测器具对质量的影响及控制措施
检测器具选用直接影响工程质量，其选用的原则满足本工程施工的需要，必须满足被测量的工件尺寸或被测物体在量程范围内，极限误差必须小于或等于被测量工件或物体所能允许的测量和极限误差。控制措施为：
6.1 检测器具的周期检定的校验，检测器具。
6.2 检测器具分类存放、标识清楚，实行预防性保护措施。
[bookmark: _Toc305335903][bookmark: _Toc337881905][bookmark: _Toc305335831]⑺、工程设备和材料的质量控制措施
工程设备和材料的质量是工程质量的基础，其质量不符合要求，工程质量也就不能符合标准。因此加强对工程设备和材料质量的控制措施是提高工程质量的重要保证其保证措施如下：
7.1、设备和材料采购应根据设计图纸和技术要求的文件，编制采购计划，其内容应包括工程设备、材料的名称、规格、型号、参数、质量要求和分批量使用时间等。采购计划应经项目经理批准，
7.2、对重要的工程设备和材料签订采购合同前通报业主（或设计、监理方）进行确认确定对工程和材料质量检验的方式（免检、抽检、全检），同时对采购材料实行“抽查送检制”，项目经理部必须先向业主、监理提供样品及产品合格证（对于不易从外观鉴别品质的产品，由生产厂家提供产品品质现场鉴别方法）。经业主认可后，项目经理部物资管理部门负责组织进货检验，邀请监理方参加检验并确认，确保检验不合格的物资不入库或进场，工程设备和材料必须具备出厂合格证、质量检测报告、材质证明书、设备装相清单、保修证明书，报警进口设备必须经过商检局检验合格并出具商检合格证明书。
7.3、工程设备和材料储存和保管的控制：分类存放，安全保管，建立台帐，坚持定期盘点和不定期检查，加强日常保养，确保工程设备和材料在储存和保管期的质量保证和不被错领错用。
[bookmark: _Toc337881906][bookmark: _Toc305335904][bookmark: _Toc305335832]⑻、施工环境对质量影响的控制措施
8.1、在冬季管道施工时,由于气温低、风沙大严重影响电焊工作业,对焊接质量产生负面影响。冬季气温低于5℃时的水压试验。      
采取的措施1:气温低于5℃严禁做水压试验，如果必须做则在水中加介质降低水的结冻点同时对焊接处采取保温措施。
采取的措施2：尽可能不安排在冬季施工。
8.2、在墙面粗装修时，会将已安装好的探测器、手报、模块和消防箱等避免污染或损坏。
采取的措施：对探测器、手报和模块先安装底座，等待装修完成后再装本体；消防箱则栓头等待装修完成后再装本体。
[bookmark: _Toc305335905][bookmark: _Toc337881907][bookmark: _Toc305335833]⑼、预防质量通病的措施
由于质量保证体系不健全，质量保证措施不得力，无质量预防措施是造成质量通病的主要因素。
9.1、建立质量保证体系，项目经理对工程质量、工程过程控制负全面责任，技术负责人协助项目经理对工程质量，施工过程控制负责。工长对分管的分项，分部工程质量负责。专职质量检查员负责工程质量的监督、验证。施工班组兼职质量检查员负责施工质量自检。
9.2、建立质量保证体系不断提高全员质量意识，加强全面质量管理。贯彻实施ISO9000质量管理和质量保证标准，健全质量保证体系，落实质量职责，确保施工质量处于受控状态。
9.3、严格执行质量管理制度，切实行使质量控制权，质量否决权。坚持“自检、互检、交接检”及专业质量检查制度，专业质量检查每周组织一次。
9.4、坚持质量分析制度，对施工分析制度，对施工中发生的不合格品，分析其产生的原因，制定纠正制度，为防止潜在的不合格的发生，消除其原因，应制定预防措施，并贯彻实施。
9.5、电系统主要质量通病：
设备压接线不牢固，虚焊、虚接，造成调试信号不稳定;
探测器、手报等现场设备安装不牢固；
探测器安装不成排、成列。
电柜（箱）内的接线凌乱，标识不清楚。
多股软铜线线头、接头涮锡，漏焊现象。
报警地址位置与设备编码不符。
9.6、水系统主要质量通病：
消火栓门关闭不严：由于安装未找正或箱门强度不够变形造成。
消火栓阀门关闭不严：由于管道未冲洗干净，阀座由杂物造成
支吊架制作歪、扭、尺寸不准：原因是支、吊架制作时地面不平整，熟悉图纸不够，对精度要求不严。需加强检查，注意质量验收。
[bookmark: _Toc337881908][image: 38]六、各项保证措施
开工日期：招标文件计划2022年6月1日开工。
竣工日期：按比招标文件计划要求的2022年11月30日完工，但实际消防竣工验收应在全部工程完成后进行。
     同时，根据招标文件的要求，本公司将切实做好如下工作安排和实施计划：
1、储备并拟投入的主要施工设备（具体见附表一）
2、储备并拟配备的实验和检测仪器设备(具体见附表二)
3、准备投入的劳动力计划（具体见附表三）
[bookmark: _Toc305335837][bookmark: _Toc305335909]4、计划开、竣工日期而制定了对应的施工进度计划横道图（具体见附表四）
4.1 、采用最优化的施工方法、施工工艺
例如：采用标准化支、吊架、镀锌管件，安排好交叉作业程序，提高生产率。
4.2、 发挥专业公司优势，提供专业施工保证
从“人、机、料、法、环”五个方面，提供本公司资源上的优势。
1）我们将充分发挥我公司作为国家一级消防施工企业的人才优势，选拔和调集具有同类型或大型施工经验的素质高、技术好、业务精、能力强的骨干力量组建项目管理班子。选择素质好、技术能力强、有类似工程经验施工人员参加工程施工，并坚持考核上岗制度。
2）配备充足的施工机具设备施工。
3）有计划地保质保量地进行材料的订货、供应、检验和储运工作。
4）设置适于本工程的项目管理机构及岗位，并建立健全各项制度，奖罚分明。
5）实行工程进度控制体系模式，对工程工期进行整体和细部的控制。
4.3、 融洽各方关系，做好验收工作
1） 融洽业主、设计单位、监理、总包方及配套施工单位的关系，创造良好外部条件和施工氛围，确保工程顺利进行。
2） 利用我方与消防主管部门良好的业务联系，争取消防验收工作顺利完成。
4.4、施工人员保证
根据施工进度计划，主要劳动力的配置按阶段配置。根据不同阶段对工种人员的不同要求，进行分阶段配置，以满足关键线路控制的要求和进度计划分享目标的要求，同时优化劳动力配置（包括工人技术等级、体能素质、思想素质等方面）。本工程的施工人员曾参与多项大型工程的施工，积累了丰富的施工经验与技术，能够解决和协调施工中所遇到的技术难题。
4.5、工程材料保证
材料供应和设计出图、变更情况以及相关施工单位的进度情况、气候条件等方面，都是影响工期的不可忽视的因素，必须认真对待并采取相应措施予以解决。出现上述不利因素在目前较为普遍，对安装工程工期更大，本公司一方面要与有关部门密切联系，尽早排除不利因素，另一方面，要打开一切可以施工的工作面进行作业。
材料供应部根据工程总进度计划编制《材料供应计划》，提前备好工程所需各种材料。本工程需要的材料，本公司组织各部门对生产厂商的资质、技术力量、设备、生产能力以及经营状况进行严格审查，确保产品供货单位由足够的能力保证施工中的材料供应。
4.6 、施工机械保证
本工程利用本公司现有的专业施工机械进场施工，完全满足工程各阶段的施工要求,大型机械与总包签订租赁协议。不懈加强对工程机械的检修保养工作，保证机械设备无故障运转，提高施工设备的利用率和完好率，确保工程末期的试验、检测仪器等正常投用。
[bookmark: _Toc305335910][bookmark: _Toc337881909][bookmark: _Toc305335838]七、安全生产及文明施工措施
[bookmark: _Toc305335911][bookmark: _Toc337881910][bookmark: _Toc305335839]⑴、安全生产目标和承诺
1.1、安全生产管理目标
合格。施工现场达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）合格标准，施工现场无安全事故发生，人员安全事故为0，设械设备安全事故为0，即：双0目标。
1.2、安全生产目标的承诺
若未达到合格标准要求，立即整改达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）合格标准。坚持安全第一、预防为主的方针，健全安全体系、分层管理、分级负责、落实责任制定并加强各项安全教育制度，提高全员安全意识和自保群防能力，杜绝因工死亡和重伤事故。制定安全用电管理制度，严格施工用电管理。制定各项机械使用管理制度，制定安全使用操作规程，加强机械用电管理，杜绝重大机电事故。制定消防管理制度，组建消防小组，加强检查，消除火灾隐患，杜绝火灾事故。作好全体人员入场前和上岗前的培训教育，提高遵章守法的意识，不发生违法犯罪案件。采取强有力的措施，不发生严重环境污染和扰民现象。关心员工生活，加强卫生管理，不发生食物中毒和传染疾病。
[bookmark: _Toc337881911][bookmark: _Toc305335840][bookmark: _Toc305335912]⑵、安全组织机构及管理职责
2.1、安全组织机构
项目经理部成立安全部,项目经理任安全部部长，为本项目第一安全责任人,由项目经理主持安全工作，专职安全员负责日常安全工作，行使职责，  
安全部部长：   项目经理；
安全部副部长： 专职安全员；
成员：         项目部各成员；
2.2、 安全例会
安全生产领导小组每周召开安全例会，贯彻上级安全生产重大决议和要求， 分析研究本工程安全生产形势和现状，制定和审定有关安全生产重大措施，审议安全生产工作专项报告，并做出相应记录。
[bookmark: _Toc305335913][bookmark: _Toc305335841][bookmark: _Toc337881912]⑶、安全生产具体管理措施
3.1 、贯彻执行国家颁发的安全生产的有关法规制度，完善安全管理体系，落实安全生产各项管理制度，确保安全生产。
3.2、安全生产管理实施分级管理、分层负责、预控预防的原则，各级各类人员必须改造自己的职责。建立以项目经理为第一责任人的项目安全生产、文明施工管理责任体系，并不断促进其有效运行。
3.3、坚持安全生产教育培训考核审核制度，重点抓好三级安全教育和特种作业人员的教育培训取证及经理部自身管理人员安全资格年审工作。
3.4、发挥安全技术措施在安全生产、文明施工方面的保证和促进作用。所有施工必须遵循经批准的施工组织设计（或方案）。施工组织设计（或方案）中必须有针对本工程特点的能保证施工人员安全的安全技术措施贯穿施工全过程的各个环节。
3.5、加强对施工队伍的管理，高度重视总分包合同和安全生产施工协议书（责任状）的签订及管理。
3.6、严格执行武汉市有关安全生产规定，加强对施工人员安全教育，分施工部位向班组做好安全技术书面交底，办理签字手续，及时搞好新入场工人的安全教育，特殊工种必须持证上岗，严禁违章指挥，违章操作。
3.7、认真执行安全技术交底制度、班前检查制度、特种作业人员年审制度、安全隐患否决制度。
[bookmark: _Toc305335914][bookmark: _Toc337881913][bookmark: _Toc305335842]⑷、消防保卫措施
4.1、严格遵守有关消防、保卫方面的法令、法规。
4.2、坚持现场用火审批制度，电气焊工作要有灭火器材，操作岗位上禁止吸烟，对易燃、易爆物品的使用要按规定执行，指定专人设库存放分类管理。
4.3、新工人进场要和安全教育一起进行防火教育，重点工作设消防保卫人员，施工现场值勤人员昼夜值班，搞好“四防”工作。
4.4、把消防安全、保卫工作在此项目上提高到政治影响的高度上去考虑，现场杜绝任何可能出现的安全隐患，这是我们进入现场施工压倒一切的重要工作。
[bookmark: _Toc337881914][bookmark: _Toc305335915][bookmark: _Toc305335843]⑸、电气安全技术措施
5.1、施工现场和生产中使用的手持电动设备必须设置漏电保护装置。
5.2、施工现场电工必须持证上岗，必须执行用电安全操作规程。现场临电设施必须由专职电工进行运行维护，严禁非电工接、拆线路及操作开关，如因非电工操作造成的人员伤害及财产损失，由其本人或单位负责。严禁拆改电气设备，任何人不得强令电工违章作业。
5.3、严格执行国家施工现场临时用电安全技术规范，施工用电采用TN-S接零的三相五线制供电系统。所有机具必须达到三级控制两极漏电保护，实行“一机一闸”制，每台设备应有各自的开关箱，严禁用一台电气开关控制多台用电设备，设备开关箱内的漏电保护器额定动作电流不得大于30毫安，额定漏电动作时间不得大于0.18秒。施工现场配电箱内必须有专用的零线端子（N）、接地端子（PE）。
[bookmark: _Toc305335916][bookmark: _Toc305335844][bookmark: _Toc337881915]⑹、施工现场安全技术措施
6.1、施工组织设计中必须明确安全技术措施，否则不得施工。
6.2、施工现场材料堆放地要考虑消防车进入。
6.3、施工现场一切洞口、过道、出入口均应设置有效的防护。
6.4、进入施工现场必须戴安全帽，禁止穿拖鞋或光脚，在无防护设施的高空施工时必须系安全带，严禁酒后操作。
6.5、加强电、气焊作业，氧气、乙炔及其它易燃、易暴物的管理，氧气瓶与乙炔瓶的间距应大于5米，及时清除施焊点周围的易燃物，并设专人看火，备好消防用具，杜绝火灾事故的发生。
6.6、使用电气焊时要有操作证，并清除施焊点周围的易燃物，并设专人看火，备好消防用具，杜绝火灾事故的发生。
6.7、线路上禁止带负荷接电断电，并禁止带电操作。
6.8、高空作业所用的梯子应经常检查是否牢固，安放靠梯时，其坡度不得超过50-70度，梯顶端应固着在建筑物上，底脚应设防滑段，或者下边应有专人扶梯。
6.9、在梯子或脚手板上使用管钳进行管道及零件的安装时，须一手握住管子，一手握住钳柄，防止滑脱发生危险。
[bookmark: _Toc305335845][bookmark: _Toc305335917][bookmark: _Toc337881916]⑺、安全文明施工目标和承诺
7.1、文明施工目标
合格。达到文明施工合格标准要求。文明施工样板工地，文明施工、堆放有序、工完料尽场地清。建立严格的环境、卫生管理规定，在整个项目的实施过程中，注重现场文明卫生的管理，保证本工程的顺利施工及树立良好的公司形象，制定严格详尽的文明施工制度及保证措施。
7.2、我公司承诺
不扰民、不污染环境、材料堆放有序、保护各方成品半成品、文明施工、场地清洁。如果违反，立即整改达到文明施工合格标准。
[bookmark: _Toc305335846][bookmark: _Toc337881917][bookmark: _Toc305335918]⑻、文明施工的主要制度及措施
作好全体人员入场前和上岗前的培训教育，提高遵章守法的意识，不发生违法犯罪案件。采取强有力的措施，不发生严重环境污染和扰民现象。关心职工生活，加强卫生管理，不发生食物中毒和传染疾病。
8.1、施工现场的环境
是文明施工的具体体现，也是施工现场管理达标的重要指标。我公司在施工中有针对性对环境进行保护措施，并在施工中组织实施。
8.2、防止大气污染
清理施工垃圾，我公司搭设临时垃圾道，或采用容器存放垃圾，严禁随意凌空抛洒。
8.3、防止水污染
进行现场管网清洗的污水，必须经过沉淀后排入市政污水管线。在合理的位置设置沉淀池，经沉淀后可排入市政污水管线。施工污水严禁流出施工区域，污染环境。现场存在的油料和灭火剂瓶，必须对库房进行防渗漏处理，储存和使用都要采取措施，防止油或试剂跑、冒、滴、漏，污染水体。
8.4、防止噪音污染
施工现场应遵照《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》指定采取降噪的制度和措施。我公司人员在进行强噪声作业时，必须严格控制作业时间，不得超过22时，必须昼夜连续作业的，应尽量采取降噪措施，作好周围工作。对人为的施工噪声应有降噪措施和管理制度，并进行严格控制，最大限度的减少噪声扰民。
[bookmark: _Toc337881918]⑼、安全防护用品计划
	序号
	名    称
	单位
	数量
	备注

	1
	安全帽
	顶
	80
	全员配备

	[image: 38][image: 88]2
	安全带
	条
	30
	根据实际需要配备

	3
	安全鞋
	双
	80
	全员配备

	4
	低压灯
	套
	6
	根据实际需要配备

	5
	焊工防护用品
	副
	5
	根据实际需要配备

	6
	灭火器
	只
	10
	根据实际需要配备

	7
	配电箱
	只
	7
	带漏电保护器

	8
	安全标志牌
	张
	10
	根据实际情况



[bookmark: _Toc337881919]⑽、对不文明施工、事故责任的经济处罚
10.1施工人员必须要配戴施工号牌进入现场，并遵守业主的有关管理规定。
10.2在施工现场不得聚众闹事、打架斗殴和发生其它违法乱纪行为，已触犯刑律者送有关司法机关处理。
10.3施工期间未经甲方管理人员许可，不得私自动用、拆卸各楼层的设施、设备、结构，如经发现，处以500至1000元处罚，造成严重事故者另行重罚和移送公安机关。
10.4有关公安机关办理身份证及暂住人口证件，如有违反国家有关法律条例，所发生一切责任，均由乙方承担。
10.5对违章作业，冒险进入施工禁区及损坏安全防护设施，不按有关安全规范施工，造成伤亡事故，应由乙方和责任者自己承担罚款及一切经济和刑事责任。
10.6由于没有尽自身安全责任，造成重大伤亡事故情节严重的对主要和直接责任者已触及刑事的，报请检察院、劳动监察机关和安全管理站调查处理。
[bookmark: _Toc337881920][bookmark: _Toc305335847][bookmark: _Toc305335919]八、环境保护方案及措施
依据GB/T24001（ISO14001）:2004环境管理标准，建立环境管理体系，制定环境方针、环境目标和环境指标，配备相应的资源，遵守法规，预防污染，节能减废，力争达到施工与环境的和谐，创建环境保护工作先进现场。本工程我们将重点控制施工噪声、施工环境卫生等。
[bookmark: _Toc305335920][bookmark: _Toc337881921][bookmark: _Toc305335848]⑴、施工现场环保工作计划
1.1、认真学习和贯彻国家环境法律及相关文件要求,积极全面地开展环保工作，建立项目部环境管理体系，成立环保领导小组，予以运行控制，定期或不定期监测监控。
1.2、通过总包管理，加强环保宣传工作，提高全体施工人员环境保护意识。对上岗的施工人员实行环保达标上岗考试制度，做到凡是上岗人员均通过环保考试。
1.3、现场建立环保义务监督制度，保证及时反馈信息，对环保做得不周之处及时提出整改方案，积极改进并完善环保措施。
根据现场实际情况组织有关技术人员进行环保革新发明，并注意及时宣传推广。
1.4、每月进行环保噪声检查，发现问题及时解决。实行奖罚，曝光制度，定期奖励
[bookmark: _Toc305335849][bookmark: _Toc337881922][bookmark: _Toc305335921]⑵、施工现场环保工作制度
2.1 、积极全面开展工作，加强施工现场环保工作的组织领导，成立以项目经理为首的，由技术、生产、物资、机械等部门组成的环保工作领导小组。
不定期组织工地的业务人员学习国家环境法律法规和本公司环境手册、程序文件、方针、目标、指标知识等内部标准，使每个人了解环保标准的要求和内容。
2.2、认真做好施工现场环境保护的监督检查工作，包括每月的噪声监测及环保管理工作自检记录等，做到数据准确、记录真实。
制定出防止大气污染制度，防止水污染和防止噪声污染和具体制度。
[bookmark: _Toc305335850][bookmark: _Toc305335922][bookmark: _Toc337881923]⑶、现场环保工作措施
3.1、防止大气污染
禁止在工地现场随意焚烧塑料、橡胶等会产生有毒和恶臭气体的物质; 现场施工垃圾应及时清运，楼层清理时，不得从楼上随意抛撒，只能用容器装载吊运下施工作业面。
3.2、防止噪声污染
3.2.1、施工现场提倡文明施工，建立控制人为噪声的管理制度，尽量避免人为地大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。采取先进的联系方式，避免如吹口哨的噪声污染。
对噪声机械如切割机等，使用时须在封闭工棚内，尽量选用低噪声或备有消声降噪设备的施工机械；对使用时不能封闭的机械，严格控制时间。
3.2.3、施工期间，尤其是夜间施工尽量减少撞击声、哨声，禁止乱扔铁支架等及禁止大声喧哗等人为噪声。
每月进行噪声值监测，采用专人监测、专人管理的原则，及时对施工现场超标的有关因素进行调整，做到施工噪声不扰民的目的。
3.2.4、会同有关部门和领导及时妥善处理重大扰民问题，仔细记录问题及处理结果，必要时及时上报监理和甲方。
[bookmark: _Toc305335923][bookmark: _Toc305335851][bookmark: _Toc337881924]⑷、防止水、油污染
4.1、进行现场管网清洗的污水，必须经过沉淀后排入市政污水管线，施工中污水严禁流出施工区域，污染环境和水体，现场做到不积水。
现场存在库房中的油料和灭火剂瓶，必须对库房进行防渗漏处理，储存和使用都要采取措施，防止油或试剂跑、冒、滴、漏，对现场机械设备的润滑油也要做好防渗、污、跑、冒、滴、漏的处理工作。

[bookmark: _Toc337881925][bookmark: _Toc305335924][bookmark: _Toc305335852]九、成品保护相关措施
[bookmark: _Toc337881926][bookmark: _Toc305335925][bookmark: _Toc305335853]⑴、成品保护
根据本工程施工的特点，制订专门的成品保护措施。设立专用库房，对开箱点料后易于丢损的零部件材料设专人保管；重要设备，零部件在施工安排上采取重点保护措施。在成品保护工作中注意与土建及下续工序单位做好协调，办理相关手续，分清责任。在注意做好安装工程的成品保护工作的同时，重视对土建装修等其他工程的成品保护工作，严禁野蛮施工，顾此失彼，在安装工程各专业各项目之间合理安排计划，施工中爱护其他专业其他项目的成品。有问题及时协商妥善解决。成品保护措施是一项重要工作，每一个人都要各负其责。工长应对该工程的成品保护工作全面负责，并负有直接责任。工长应该结合该工程的具体情况向有关施工人员做好成品保护交底。工人班组在操作过程中，负有对各种成品半成品的保护责任，操作时，必须严格贯彻国家规范规程、规定和企业工艺标准，有关成品保护的规定，为此特提出具体措施如下：
[bookmark: _Toc305335854][bookmark: _Toc305335926][bookmark: _Toc337881927]⑵、成品保护的责任
[bookmark: _Toc270430449][bookmark: _Toc270492568]我公司项目经理为其所在施工区域专业的成品保护直接责任人，并提供必要的人员、材料和设备用于相应工程的成品保护，负责检查监督本专业的成品保护工作。
[bookmark: _Toc337881928][bookmark: _Toc305335927][bookmark: _Toc305335855]⑶、成品保护的期限
[bookmark: _Toc270492570][bookmark: _Toc270430451]我公司从进入现场施工开始至其施工的专业竣工验收为止均处于成品保护阶段，特殊专业按合同条款执行。
[bookmark: _Toc305335856][bookmark: _Toc337881929][bookmark: _Toc305335928]⑷、技术交底方案、措施
[bookmark: _Toc270492572][bookmark: _Toc270430453]各专业的成品保护措施列入技术交底内容．必要时下达作业指导书，认真解决好有关成品保护工作所需的人员、材料等问题。使成品工作落实到实处。
[bookmark: _Toc305335929][bookmark: _Toc337881930][bookmark: _Toc305335857]⑸、跟踪检查记录方案、措施
[bookmark: _Toc270430455][bookmark: _Toc270492574]成品保护工作检查员每天对本专业的成品保护工作进行检查，及时督促专职施工员落实整改，做好记录。每周四参加项目经理部组织的综合大检查，并汇报一周以来的本专业成品保护工作的状况。
[bookmark: _Toc305335858][bookmark: _Toc337881931][bookmark: _Toc305335930]⑹、成品保护工作的奖惩方案、措施
[bookmark: _Toc270492576][bookmark: _Toc270430457]制定成品保护奖罚制度，并严格贯彻执行。
（1）各专业的成品保护工作，经检查如发现不完善，但尚未造成损失，需立即整改，若整改不及时，接受总包方罚款50-100元／次。
（2）如因我公司管理上的失误，成品保护工作不及时、不完善，已造成经济损失，损失由我公司自负。
 (3) 我公司对本专业的成品保护虽好，但在施工操作中，对其他专业的成品造成破坏，经项目核实无误后，造成的损失由该我公司全数赔偿。
[bookmark: _Toc305335931][bookmark: _Toc305335859][bookmark: _Toc337881932]⑺、成品保护教育方案、措施
[bookmark: _Toc270430459][bookmark: _Toc270492578]加强员工的职业道德教育，教育员工爱护公物，尊重他人和自己的劳动成果，施工时要珍惜已施工完部分的工程项目，增强员工的成品保护意识。同时,贯彻谁安装谁负责保管的原则，增强其主人翁意识。
[bookmark: _Toc305335860][bookmark: _Toc305335932][bookmark: _Toc337881933]⑻、现场设备保护方案、措施
[bookmark: _Toc270430461][bookmark: _Toc270492580]施工中，根据现场的施工进度提出具体的设备需用计划。安装前适时把设备运到现场指定地点，做到设备随到现场随上位。
[bookmark: _Toc305335861][bookmark: _Toc337881934][bookmark: _Toc305335933]⑼、机房设备保护方案、措施
[bookmark: _Toc270492582][bookmark: _Toc270430463]机房设备上位前，装修工程须基本完成，安装好门窗并及时加锁，必要时设警卫，防止丢失和损坏现象发生。
[bookmark: _Toc305335862][bookmark: _Toc305335934][bookmark: _Toc337881935]⑽、易丢易损部件保护方案、措施
[bookmark: _Toc270430465][bookmark: _Toc270492584]设备开箱后，要逐件清理。对于易丢易损部件，要设专人负责入库妥善保管。各类小型仪表元件及零部件，在安装前不拆包装。
[bookmark: _Toc337881936][bookmark: _Toc305335935][bookmark: _Toc305335863]⑾、贵重易损的仪表零部件保护方案、措施
[bookmark: _Toc270430467][bookmark: _Toc270492586]对于贵重易损的仪表零部件尽量在调试时再进行安装。必须提前安装的要采取妥善的保护措施，以防丢失损坏。
[bookmark: _Toc305335936][bookmark: _Toc305335864][bookmark: _Toc337881937]十、工程竣工验收和移交
[bookmark: _Toc337881938][bookmark: _Toc305335937][bookmark: _Toc305335865]⑴、工程资料的管理
1.1、我单位管理人员，凡因为本工程而知悉甲方机密者，均按合同条款承担相应的保密责任。
1.2、工程资料的管理由项目总工程师直接负责，项目配备专职档案管理员，负责施工资料的编制、收集和整理工作。工程资料应与施工进度保持同步，按专业归类，认真书写，做到字迹清楚，项目齐全、准确、真实，无未了事项。
1.3、本工程将作为我单位第一号重点工程，工程资料采用计算机进行管理，向城建档案馆移交的工程档案采用微缩品或光盘载体。工程资料用不易褪色的书写材料书写、绘制。
1.4、项目质量检查员严格执行国家质量验评标准和施工规范，代表企业对工程质量行使监督检查职能。负责检查施工记录和试验结果的真实性。
1.5、材料工作人员必须认真贯彻现行建筑工程法规、规程，应在材料进场一周内提供随行质量文件（材质证明、合格证、准用证等），所有材质证明文件均应为原件，如是复印件的应加盖原件存放单位红章，并在材质上注明抄件人、日期、进场批量、原件存放处。
1.6、项目试验人员必须严格按照材料检验标准有关取样的规定取样送检，对出具的试验报告的计算，审核及结论的正确性负责，一切原始数据不准涂改，资料不准抽撤，同时应有试验、计算、审核和负责人签字。尤其是有见证取样，每个项目应抽取的比例为该项目试验总次数的30%以上，试验总次数在10次以下的不得少于2次。
1.7、各专业技术员在主住工程师领导下对所负责分项分部工程形成的技术资料负责，按照资料员的要求填写资料，保证其内容真实、完整。
1.8、交接验收报告:在工程完工正式交接之前向业主和监理工程师提交如下验收报告:
1.8.1 各单项工程的实施情况。
1.8.2 主要单项工程施工的主要技术手段和方法。
1.8.3 单项工程的主要试验和质量检验数据。
1.8.4 竣工图纸
1.8.5 调试试验报告
[bookmark: _Toc305335866][bookmark: _Toc337881939][bookmark: _Toc305335938]⑵、验收与移交
2.1、检测和验收
2.1.1、工程调试完毕前一周，应由总包方将收集的各相关方消防报验手续进行汇总，并填写消防验收申请表（一式两份），将表中有关土建、消防设备安装、装修等内容按要求填写清楚，并由相关专业的设计负责人、监理负责人和调试人员签属意见后汇总到甲方。甲方负责与表中需要盖章的单位协调，按消防验收申请表的要求签字盖章，由我公司负责将验收申请及消防验收所需提交的档案报送消防局。
2.1.2、为确保验收能够顺利通过，甲方、总包方及各相关专业必须通力配合，这样才能使整个验收做到井然有序。消防检测后，我们将积极配合总包方的组织下模拟进行三次消防验收演练，目的是为了及时发现问题并迅速解决，增强协作，使消防验收能够一次性顺利通过。
2.2、工程移交
消防部门验收合格后及移交发包人投入正常便用。
资料移交:移交资料一式两份包括如下
工程实施概况和大事记。
已完工程移交清单。
永久工程竣工图。
列入保修期间继续施工的收尾工程项目清单。
未完成的缺陷处理清单。
工程设备检测资料、调试与运行资料及各阶段的验收资料。
发包人指示应列入完工报告的各类施工文件、施工原始记录（含图片和录相资料）以及其它应补充的完工资料。
[bookmark: _Toc305335939][bookmark: _Toc337881940][bookmark: _Toc305335867]十一、售后服务
[bookmark: _Toc337881941][bookmark: _Toc305335868][bookmark: _Toc305335940]⑴、保修期限
[bookmark: _Toc270430498][bookmark: _Toc270492617]  自本工程自试运行验收合格证书签发之日起计算，保修24个月。
[bookmark: _Toc337881942][bookmark: _Toc305335869][bookmark: _Toc305335941]⑵、定期回访
[bookmark: _Toc270430500][bookmark: _Toc270492619]    在保修年限内，公司将每周进行一次电话回访，每月组织回访小组进行实地回访一次，每季对系统进行一次抽测，每年协助业主对系统进行一次全面检测。抽检测和维修工作完毕后，维修人员要认真填写《维修记录表》，并请业主签字确认。
[bookmark: _Toc305335870][bookmark: _Toc337881943][bookmark: _Toc305335942]⑶、售后服务承诺
[bookmark: _Toc531285056][bookmark: _Toc132901502][bookmark: _Toc524710708]3.1、我公司将协助业主完成系统的常规维护程序，提供充分的技术资源，保证系统的正常运转，常规维护程序的主要内容有：建立设备档案；监测设备运转状态，形成状态报告；发现设备故障，现场初步诊测故障原因，作出故障记录，提交故障报告，一般性、常见性故障处理方法。
3.2、我公司提供24小时应急守侯服务，系统出现故障,接到用户故障电话后,4小时内即可到达工程现场，并迅速采取设备更换或替代使用等方法确保系统的长期正常工作。
3.3、按国务院颁布的质量管理条理规定，对该工程进行24个月内免费维修，并提供必要的备品备件。
3.4、免费对业主的技术人员和维修人员进行操作和维修方面的培训
3.5、协助业主制订有关消防管理制度和日常运行规则。
3.6、该工程进行24个月免费维修，保修期满后，可继续签订长年维修合同，并提供优惠价格。
3.7、在保修期内与业主签订工程质量维修管理合同,约定双方权益。
[bookmark: _Toc337881944][bookmark: _Toc305335871][bookmark: _Toc305335943]⑷、培训计划
4.1、培训地点
   消防控制中心、会议室。
4.2、培训时间
   本工程试运行完毕后一周内进行培训，培训时间为一周。
4.3、培训人员
   项目部技术工程师1名及公司售后服务部的售后服务工程师1名对工程部及保安部的相关人员进行培训。


[bookmark: _Toc305335944][bookmark: _Toc305335872]

























[bookmark: _Toc337881945]十二、附图附表
[bookmark: _Toc337881946][bookmark: _Toc144974865][bookmark: _Toc152045797][bookmark: _Toc152042586]附表一：拟投入的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	额定
功率（KW）
	生产能力
	用于施   工部位
	备注

	1
	液压搬运车
	3T
	4
	
	
	公用
	

	2
	液压搬运车
	2T
	4
	
	
	公用
	

	3
	手拉葫芦
	5T
	2
	
	
	公用
	

	4
	手拉葫芦
	3.5T
	4
	
	
	公用
	

	5
	手拉葫芦
	1T
	7
	
	
	公用
	

	6
	平板车
	3T
	3
	
	
	公用
	

	7
	千斤顶
	5T
	3
	
	
	公用
	

	 8
	手提砂轮切割机
	
	5
	0.8KW
	70％
	公用
	

	 9
	电锤
	HILLT
	8
	0.6KW
	80％
	公用
	

	10
	双侧柄手电钻
	HILLT
	3
	2.4
	
	公用
	

	11
	台钻
	Z516
	5
	0.75
	
	公用
	

	12
	充电电钻
	
	5
	
	
	公用
	

	13
	套丝机
	Z1T-100
	4
	2
	
	管道
	

	 14
	开孔机
	DK8-300
	4
	
	
	管道
	

	 15
	滚动压槽机
	GC-C
	3
	1.1
	219
	管道
	

	16
	直流焊机
	AX5-500
	3
	
	
	管道
	

	17
	逆变直流弧焊机
	ZX7-400H
	3
	
	
	管道
	

	18
	氩电两用弧焊接
	
	5
	
	
	管道
	

	19
	交流电焊机
	BXI-200-2
	5
	13.6
	
	管道
	

	20
	磨光机
	SJWJ-125
	7
	
	
	管道
	

	21
	管道内磨机
	
	5
	
	
	管道
	

	22
	固定焊接架
	QLH
	4
	
	
	管道
	

	23
	焊条烘箱
	　
	2
	
	
	管道
	

	24
	管道试压泵
	
	3
	
	
	管道
	

	25
	普通吸尘器
	　
	5
	
	
	公用
	

	26
	可移动脚手架
	2米×3层
	18
	
	
	公用
	

	27
	人字梯
	2.5米
	10
	
	
	公用
	

	28
	升降梯
	6米
	3
	
	
	公用
	

	29
	砂轮切割机
	CK72355
	3
	1.8
	
	公用
	

	30
	砂轮切割机
	J3G2-400
	2
	2.2
	
	公用
	

	31
	台式砂轮机
	
	2
	
	
	公用
	

	32
	压接钳
	
	4
	
	
	电气
	

	33
	断线钳
	
	2
	
	
	电气
	

	34
	专用标签机
	
	2
	
	
	公用
	

	35
	卡车
	客货两用
	1
	
	
	公用
	

	36
	轮式起重机
	16T
	1
	
	
	公用
	

	37
	小客车
	
	2
	
	
	公用
	

	一般办公设备

	1
	数码相机
	
	2
	
	
	资料
	

	2
	电脑
	
	10
	
	
	办公
	

	3
	传真机
	
	1
	
	
	办公
	

	4
	打/复印一体机
	
	1
	
	
	办公
	

	5
	空调
	
	2
	
	
	办公
	

	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc337881947]附表二 ： 拟配备的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	用途
	备注

	1
	电动试压泵
	4DY-40/35
	3
	管路试压
	

	2
	万用表
	VC890C+
	5
	检测
	

	3
	相序表
	
	1
	核对
	

	4
	数字式Ω表
	ZC29B-3
	2
	绝缘检测
	

	5
	摇表
	ZC25B-3
	2
	绝缘检测
	

	6
	空气压缩机
	
	3
	系统吹扫
	

	7
	对讲机
	摩托罗拉
	12
	调试
	

	8
	烟雾发生器
	
	2
	烟感调测
	

	9
	编码器
	
	2
	地址码
	

	10
	钳型表
	
	1
	核对电流
	

	11
	游标卡尺
	
	2
	检验
	

	12
	线垂
	
	5
	校验
	

	13
	水平尺
	
	10
	校验
	


[bookmark: _Toc337881948]附表三： 劳动力计划表                  
单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月

	电工
	15
	18
	18
	18
	12
	4

	管工
	20
	25
	25
	25
	16
	5

	焊工
	3
	3
	2
	2
	1
	1

	普工
	15
	18
	18
	15
	5
	2

	其他
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	安全员
	2
	2
	2
	2
	1
	1

	质量员
	1
	2
	2
	2
	1
	1

	检验员
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	资料员
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	调试员
	
	
	
	3
	6
	2

	小计
	59
	72
	71
	71
	45
	22
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[bookmark: _Toc337881949]附表四  计划开、竣工日期和施工进度横道
（二）消防系统工程施工进度计划表
	序号
	分项工程名称
	05
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	55
	60

	1
	施工准备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	系统布线
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	系统部件安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	防火门系统安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	燃气报警设施安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	系统调试
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	竣工验收
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