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一、施工方案

1.编制依据

1.1根据甲方所提供的按照相关规范要求。

1. 2根据国家有关的设计施工规范和建筑质量检验评定标准：

1.GBJ50016-2014       《建筑设计防火规范》

2.GB50194—93     《建设工程施工现场供用电安全规范》

3.GB20057-96      《电气装置安装工程施工及验收规范》

4.GB50045－95     《高层民用建筑设计防火规范》

5.GB50116－2013     《火灾自动报警系统设计规范》

6.GB50166—2019     《火灾自动报警系统施工及验收规范》

7.GB50370-2005      《气体灭火系统设计规范》

7.GB50263-2007  　 《气体灭火系统施工及验收规范》

2. 工程概况

2.1消防工程内容

七氟丙烷自动灭火系统及火灾自动报警系统消防工程.

2.2质量目标

工程施工质量将严格按国家有关设计及施工验收规范和工程评定标准进行施工，合格率达100％。

3．安装工艺要求

	准备工作


施工工序应遵循程序根据现场实际情况和自动消防系统设计安装要求，具体分项工程步骤如下：
3.1火灾报警系统安装工艺要求

1、施工工序

	线管敷设、清理、管内穿线、绝缘电阻测试

	消防控制室设备安装


	探测器安装


	接线箱安装


	声光报警器安装


	编码、编程、系统开通


	系统调试


2、根据消防弱电施工的规范，并结合本工程的实际情况，对消防电气的施工布置如下：

（1）线管敷设

① 线管在安装前，首先应按设计要求定出管路的准确位置，再按管道固定间距的位置，然后在两点间拉直线，按照管路固定的间距定出位置。其间距应符合以下规定：

② 管子长度每超过45m无弯曲时；管子长度每超过30m有一个弯曲时；管子长度每超过20m有二个弯曲时；管子长度每超过12m有三个弯曲时；应在便于接线处装设接线过渡盒。

（2）管内穿线

布线：火灾自动报警系统的布线，应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定。管内穿线包括各层公共部分及其它层平面内报警回路线、工作电源线、控制线等的线管内的穿线。穿线过程中应按照以下工艺标准及要点进行。

① 准备工作

穿线前应对照图纸检查所预布管、盒数量位置，走向是否满足穿线要求，若与图纸不符并且安装后可能影响设计功能要求的，应采取加配管的措施。为提高布线质量，避免穿线过程中因牵引、堵塞而引起的对线径结构、绝缘度的破坏，应用小布团把管子先拖位清扫一遍，确认管子无积水，无杂物堵塞，并把接线盒清理干净。

② 穿线时，应仔细核对所穿线的规格型号、数量，并在管口两端加上塑料护套，用16#钢丝做牵引。一人在一头慢慢抽拉钢丝，一人在另一头把线理顺送入管子，直至一头抽出足够余量的导线，两头留完余量后应分别套上端子号以作标记;

③ 穿线完毕后，要对每回路导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻，满足不了产品或规范GB50166-92要求的（≥20MΩ），应仔细检查并替换。摇测完毕后，应把接线盒外的线卷起塞在接线盒内，并用纸或布塞住，以防受潮或人为破坏。

（3）接线箱安装

①接线箱安装。要求：平稳，底部距地1.5m。安装前应在距盒底100mm处开一个口，并且开口处无倒刺，然后牢固固定在墙上。

②接线箱与进线管的安装各连接处外应吻合，若有太大缝隙或孔洞，应用橡胶或其它物品加以封堵，以防止异物进入接线箱内。

（4）报警元件安装：这一部分安装包括探测器、各种模块、紧急启动/停止按钮、声光报警器、放气指示灯等设备。

① 探测器安装

探测器安装时应满足以下要求：探测器距障碍物、风口、梁的高度等达到《火灾自动报警系统施工与验收规范》的规定，工作指示灯向着易于观察的一边。安装完毕后应对探测器采取保护措施。为防止灰尘或潮湿空气的影响，探测器的防尘罩调试前不宜取下。

A．点型火灾探测器安装位置，应符合下列规定：

a．探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于0.5m；

b．探测器周围0.5m内，不应有遮挡物；

c．探测器至空调送风口边的水平距离，不应小于0.5m；至多孔送风顶棚孔口的水平距离，不应小于0.5m；

d．宽度小于3m的风走道顶棚上设置探测器时，宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m；感烟探测器的安装间距不应超过15m。探测器距端墙的距离，不应大于探测器安装间距的一半。

a）探测器的底座应安装牢靠，其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时，不得使用带腐蚀性的助焊剂。

b）探测器底座的外接导线，应留有不小于15cm的余量，入端处应有明显标志。

c）探测器底座的穿结孔宜封堵，安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。

d）探测器在即将调试时方可安装，在安装前应妥善保管，并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

② 紧急启动/停止按钮安装距地1.5m处安装，安装时不得倾斜、松动。

（5）模块安装：模块是连接主机与非智能元件的核心部件，模块的工作状态直接影响到系统的运行。安装应由熟练工人完成，安装时应依次完成以下程序。

①  清扫接线箱，并检查模块是否已做过防潮处理。

②  固定模块：固定模块时应根据接线箱内空间选定位置，模块之间应留有适当空间接线。

③ 接线：包括电源线、信号线、控制线等。因模块接线端子接线空间过小，因此进出模块的线应先接入接线箱上的端子，再接入模块中。接入模块选用线径较小的导线，导线压接前应把已剥皮的导线拧成一股，压接时应可靠压接。压接后检查是否有导线短接现象、导线标识是否清楚。

（6）控制接线:是为了实现消防火灾报警控制主机对消防控制设备实现以下控制及显示功能：控制气体消防设备的启、停并显示其工作状态；切断非消防电源（照明电力、空调电力）；并将状态信号通过报警输出总线传送到消防控制中心报警主机，除自动控制外，还应能手动直接控制。控制接线采用阻燃单支线硬线。每条控制电缆进出联动柜端应作标识。

（7）火灾报警控制器的安装

① 设备安装：壁挂式火灾报警控制器在墙上安装时。其底边距地（楼）面高度不应小于1.5m。控制器应安装牢固，不得倾斜。

② 接线：引入主机的线包括回路信号线；24VDC电源控制线、广播线路、电话线等。每组线引入应根据线端标识一一对应可靠压接在设备相应端子上，同时，根据规范和标准图集做法，设备内接线应做到:

1）引入控制器的电缆或导线，应符合下列要求：

Ⅰ.电线应整齐，避免交叉，并应固定牢靠；

Ⅱ.电缆芯线和所配导线的端部，均应标明编号，并与图纸一致，字迹清晰不易退色；

Ⅲ.端子板的每个接线端，接线不得超过2根；

Ⅳ.电缆芯和导线，应留有不少于20cm的余量；

Ⅴ.导线应绑扎成束；

Ⅵ.导线引入线穿线后，在进线管处应封堵。

2）控制器的主电源引入线，应直接与消防电源连接，严禁使用电源插头。主电源应有明显标志。

3）控制器的接地应牢固，并应有明显标志。

（8）消防控制设备的安装

a）火灾报警系统可与消防控制设备联动，联动部分包括电磁阀、切断电源装置、警铃、声光报警器等。

b）消防控制设备应按生产厂家产品说明书的要求安装，安装前应进行检查，通电试验不合格者应进行检修或更换正常后方能安装。

c）消防控制设备的外接导线若采用金属软管连接时，金属软管与消防控制设备接线盒应用锁母固定，以防造成吊顶内线乱而脱落并应根据配管规定接地。

d）金属软管长度不宜大于2m，且用管固定其固定点间距不应大于1m。

e）消防控制设备盘（柜）内不同电压、不同相序的端子应分开，并有明显标记。

（9）接地：系统接地是构成一个完整火灾自动报警系统不可缺少的一部分。在安装完毕后，应对系统接地逐一进行检查，特别应注意以下几点：

a  在接入接线箱及设备时，应将接地线与设备接地端子可靠连接。

b  消防控制中心内的所有电气设备应与楼内接地系统接通，由消防控制室引至接地体的接地线，在通过墙壁时，应穿入钢管或其它坚固的保护管。

c  接地装置施工完毕后，应及时作隐蔽工程验收。验收应包括下列内容：

a)测量接地电阻，并作记录;

b)查验应提交的技术文件;

c)审查施工质量。

（10） 系统编码、编程及开通调试：这一步工作应在系统所有设备安装完供设备厂家的调试人员的指导和协助下完成。

①  在编程前应准备以下资料：

a  标识有探测器、模块安装位置、类型的图纸。

b  模块、探测器等编码对照表。

c   实现设计、规范联动要求的逻辑关系表。

②  探测器、模块编码：根据设计图纸及现场实际情况，准备一份包括所有探测点、探测设备及有关线路的全图。然后按照不同区域及系统的划分，统一编制各探测点及联动点的编码，再把这些地址码用专用仪器编至各探测器、模块中，做好记录，并与现场实际安装情况一一对应。

③ 主机联动编程：根据消防规范及设计要求，再依据现场实际情况，列出详尽的逻辑联动关系表，依据逻辑联动关系表，在专用的编程计算机中编写好联动程序，存至控制主机芯片中，以备系统开通调试。

④ 系统开通调试：在工程安装结束后，现场环境具备了开通的条件的情况下，设立专门调试小组，由专业资格人员担任负责人。在负责人统一调配下，各调试人员各司其责，对系统进行开通调试，通过各报警点动作来检测系统是否正常，系统调试时应注意：

（11）火灾自动报警系统的调试
Ａ．火灾自动报警系统的调试，在各设备都安装完毕并且电线已经测试合格。

Ｂ．火灾自动报警系统调试前，应具备已审定过的设计图纸及相关技术文件。

Ｃ．调试负责人必须由有资格的专业技术人员担任，所有参加调试人员应职责明确，按照调试程序进行。

1）调试前的准备

A．调试前应按设计要求查验设备的规格、型号、数量、备品备件等。

B．应按规范的要求检查系统的质量。对属于施工中出现的问题，应会同有关单位协商解决，并有文字记录。

C．应按规范要求检查系统的线路，对于错线、开路、虚焊和短路等应进行妥善处理。

2）调试

A．火灾报警系统调试，应先分别对探测器、火灾警报装置和消防控制设备等进行主机登录，和编码对照表完全符合后方可进行系统调试。

B．火灾自动报警系统通电后，应按现行国家准《火灾报警通用控制器技术条件》的有关要求对报警控制进行下列功能检查：

ａ．火灾报警自检功能；

b．消音、复位功能；

c．故障报警功能；

d．火灾优先功能；

e．报警记忆功能；

f．电源自动转换和备用电源的自动充电功能；

g．备用电源的欠压和过压报警功能。

C．检查火灾自动报警系统主电源和备用电源，其容量应分别符合有关国家标准的要求，主电源和备用电源应能自动转换。

D．应采用专用的检查仪器对探测器逐个进行试验，其动作应准确无误。

E．应分别用主电源和备用电源供电，检查火灾自动报警系统和各项控制和联动功能。

F．火灾自动报警系统应在系统运行120h无故障后，按规范填写调试报告。

3.2气体灭火系统工程安装工艺要求
1.施工工序
按工程施工技术规律和合理的组织关系，分为施工准备预留预埋、支架制作、支架安装、系统调试等

	支架制作


	支架安装


	干支管安装


	预留预埋


	支架制作


	施工准备


	交工验收


	


	系统调试


	


2.主要施工方法
2.1通用技术要求
一般要求及准备工作

1）开工前应检查图纸、文件、资料是否齐全，全面熟悉图纸并参加图纸会审，对复杂关键部位，应绘制实施性施工大样图。

2）依据图纸进行现场放线，仔细查明施工障碍物，防止盲目施工造成对原有设施的损坏。

3.灭火剂贮存容器的安装
① 为了便于灭火剂贮存容器的安装以及系统操作、维修的需要，灭火剂贮存容器的操作面距墙或操作面之间的距离不宜小于1m。

② 为了保证系统能可靠的工作和便于检查维护，贮存容器的支、框架应固定牢，  且应有防腐处理。贮存容器上的压力表应朝向操作面，安装高度和方向应一致。贮存容器正面应标明设计规定的灭火剂名称和贮存容器的编号。

4.气体喷嘴的安装
安装前应核对产品型号与商标是否相符，喷孔方向及产品合格证、说明书是否齐全；喷头安装纵、横向成一直线，喷头间距按设计要求布置；安装后要逐个核对喷嘴的型号、规格和喷孔方向，使其符合设计要求。

3.3系统调试注意事项
为了保证新安装的火灾报警与气体自动灭火系统能安全可靠的投入运行，性能达到设计的技术要求，在系统全部安装完成后，我们将认真按照设计文件、并参阅文件的设计指标，进行系统调试工作。

    1.线路测试及设备安装就位情况检查
（1）首先进行外观检查。判断设备安装及接线是否正确。

1）先逐项逐层进行检查紧急启动/停止按钮、声光报警器、放气指示灯等安装位置接线是否正确，探测器、喷头安装是否符合规范要求。

2）再检查各种报警设备，联动控制设备接线是否正确，接线排列是否合理，接线端子处的标牌编号是否齐全，对接线板、元件、设备上的接线螺丝要逐一拧紧，并检查设备工作接地和保护接地是否接线正确。

3）绝缘电阻测试：火灾报警传输线路和联动控制线路应检查绝缘电阻。

测试回路绝缘电阻，采用500V兆欧表，分别对导线与导线、导线对屏蔽的绝缘电阻进行测试，测试结果应填写在调试记录上，绝缘电阻值应不小于20MΩ。

4）检查气体输送管道是否连接正确，支架固定是否牢靠。气体瓶组设备应对照施工图检查，确认安装就位是否正确，设备安装是否稳固，各项技术指标是否符合规范要求。

（2） 线路检验：线路校验前，应先将被校验回路设备接线端子打开，根据产品的技术指标、系统原理图和施工图，检查接线是否正确，并对所有气体灭火控制盘、手动紧急启动/停止装置的二次线路进行检验校对，保证设备动作正常。

   2.系统开通调试
对探测器，手动紧急启动/停止按纽及放气指示灯，声光报警器逐个做性能检查。对以上设备进行检查，同时也验证报警控制器的主要功能是否符合设计要求。

在安装结束后，现场环境具备了开通的条件下，成立专门调试小组，由专业人员担任负责人。在负责人统一调配下，各调配人员各司其责，对系统进行开通调试，通过各报警点运作来检测系统是否正常。

  1）火灾自动报警系统调试，首先分别对探测器和消防控制设备等逐个进行单机通电检查，正常后进行系统调试。

  2）火灾自动报警系统通电后，应按现行国家标准《火灾报警控制器通用技术条件》的有关要求对本系统集中报警控制器，进行下列功能检查：

（1） 火灾报警自检功能

（2） 消音、复位功能

（3） 故障报警功能

（4） 火灾优先功能

（5） 报警记忆功能                                                

（6） 电源自动转换和备用电源的自动充电功能

（7） 备用电源的欠压和过压报警功能

3、检查火灾自动报警系统的主电源和备用电源，其容量应符合现行有关国家标准要求，并对备用电源连续充放电三次，检查主电源和备用电源是否能自动转换。
 4、用下列方法分别用主电源和备用电源供电，检查火灾报警系统各项控制功能和联动功能。

现场试验方法：

        采用专用仪器对探测器逐个进行试验，检验其动作是否准确无误   

  5、经过上述调试，系统一切正常后，再按系统调试程序进行系统功能自检，在连续运行120小时无故障后，填写调试报告，调试完成。

二、施工组织作业计划
1.1总体原则
1、在项目经理的指挥下，协调好相关专业施工作业，确保施工进度和工程质量。

2、在现场设置材料设备临时指定仓库及加工场地，所有工程材料分批送至现场，钢管套丝及加工均在临时指定的加工场地进行。配合工程进度，随用随做。

3、在总工期的控制下，紧密组织分派各相关专业的施工，发扬协作精神，合理安排和组织施工力量，确保各项工种施工有序、进度质量并重的原则。

1.2施工准备
施工前的准备准备工作不仅在开工之前十分重要，而且在施工的全过程也具有同样的重要性。它包括人力、物力、财力和现场条件、技术水平等诸方面。认真做好施工准备，为开工创造有利条件，使工程施工建立在可靠的基础之上，一开工就能够顺利进行，不至于在开工之后才发现缺这少那，干干停停，窝工等现象。因此，施工准备对提高施工效率保证工程质量，确保施工安全和工期是至关重要的。

1.2.1组织
	项目部


	技术部



	工程部


	提供技术支援


	主辅材料


	其它材料


	食住保障


	车辆提供


1、在公司委派李超为现场项目经理的领导下，建立以管工、电工等安装班组长为主的施工管理系统和专业工程师为主的技术管理系统。做到各尽其职，既要分工，又要合作，事事有人管，人人有事做提高工作效率。

 2、明确整个工程的进度和各阶段的任务，使全体施工人员对工程的重要性有明确的认识，对工程进度有质和量的要求。做到心中有数，主动为工程献计献策，保证工程的各项指标落实到每个施工人员之中。

 3、合理安排施工力量，保证施工力量充足，又不窝工。

 4、各专业班组之间积极主动协调将施工进度即使汇报到项目经理部，以便项目经理部根据情况，合理安排对口专业进行施工，在保证各专业施工进度和整体工程的施工进度。

1.2.2技术准备：
1、认真熟悉消化关于本次消防工程施工图纸，对图纸中的疑难问题及时与项目经理部联系，求得及时解决。将问题尽量在施工前解决。

2、明确设计要求，收集相关消防规范，标准及操作手册等技术资料，按设计图纸和国家规范施工。

3、做好详细可行的施工组织设计和分部、分项工程施工的书面交底和向施工人员进行口头交底，关键重点部位施工前要再次交底，问题没有解决不要盲目施工。

4、安全技术交底，严格执行入场三级教育，按GB/T28001-2001职业健康安全管理标准要求对各工种施工人员进行安全交底，订立安全责任书，将安全措施落实到各个施工专业，施工部位和施工人员。

1.2.3施工机械准备
提前做好机械调度平衡和设备进场前的维护保养，将极大提高机械施工水平，保证施工用设备按时进场，确保工期按期竣工。

施工机械进场计划

	序号
	机械或设备名称
	型号
	数量
	国别产地
	制造年份

	1
	台钻
	Z4112
	2台
	/
	/

	2
	打孔机
	TS-1601
	1台
	/
	/

	3
	切割机
	40SG-15-50
	2支
	/
	/

	4
	手电钻
	J112-CD-BA
	2台
	/
	/

	5
	冲击钻
	CSB550RE
	3台
	/
	/

	6
	手提砂轮机
	50MS/500W
	3台
	/
	/

	7
	兆欧表
	 
	1台
	/
	/

	8
	万用表
	 
	2个
	/
	/

	9
	接地电阻测试仪
	 
	1个
	/
	/

	10
	电焊机
	 
	台
	/
	/

	11
	管钳
	900mm、600mm
	6把
	/
	/


1.2.4工程物料准备
根据入场前各个专业班组长提出材料计划，将材料计划交项目经理部核对之后传真给厂购销部备料，订单发出后主材7个工作日内到场其他辅材一个工作日内备齐到场，材料进场后，应向业主及监理单位进行材料报验、所有材料分类摆放。

 1.2.5施工现场准备
1、协调好负责管理本次工程的有关人员，落实好我单位在施工过程中的用水、用电，按照指定用水、用电接驳点，安装连接施工现场用水、用电管线，并安装水表、电表等计量仪表。

2、按施工组织设计，协商好现场有关负责人安排地点作为施工场地临时材料仓库、堆料场地、加工场地和现场办公值班地点。

3、按要求在施工现场，配备必备的消防灭火器材，以确保施工安全，文明整洁，建立清洁卫生及文明施工的制度。

三、施工工期安排及工期保证措施
工期进度计划根据贵项目的消防工程特点和现场施工条件状况，消防工程总工期暂定为  10天。

工期保证措施：
1、由委派为分该现场项目经理统一领导，对劳力、机具和设备统一调配，树立一盘棋观念，负责对本工程的进度、质量、安全、成本等方面按计划，组织，协调，控制和决策，对各施工要素实施全过程的动态管理。为了保证施工进度和施工工期，项目部将安排精强的施工技术人员管理人员，及时编制施工组织设计和施工方案，编制施工预算。做好施工前的准备工作及与各施工单位的协调工作，准备材料机具做好大量临设工作，调动劳动力，做好内外施工协调工作，做好施工质量与安全生产管理工作，

2、施工前全面详细熟悉有关的技术质量要求，在甲方技术交底下严格做到按技术质量验收规范要求施工，如有改动必须征求业主要求。还要做好对各施工单位的质量监督工作，确保工程质量。向各专业施工组人员做好技术交底，对易出质量问题的重点，难点部位作出具体指导，以保证工程质量符合规范及设计要求，从而保证不会发生因质量返工所造成的工期延误。

3、严格执行施工现场的安全生产防火保卫工作制度，施工现场的动火要严格按防火制度分别办理动火许可审批续。

4、加强对材料、设备、机具等进场计划的控制，避免因进场时间延误而造成窝工，进而造成施工工期的延长。

5、对劳动力的安排必须满足工程进度，尤其对熟练工人要做到合理安排，严格遵照工程进度计划进行施工，合理划分施工程序，实行分区，分段作业。如其它外部原因影响工期和施工高峰期时有计划的组织加班加点及双班作业，从各方面保证工程在保证质量的前提下以最快的工程进度进行施工。

6、尽量采取合理先进的工艺施工方法。

7、设备、材料进场计划应提前1周提出,以便有充分的时间作好准备。
8、充分做好资金准备工作，保证本工程资金专款专用外，我公司短期内投入一定额度的资金,保证施工顺利进行。

9、制定详细的日的计划，严格控制进料质量，避免因材料的情况返工的现象，使工期从物力上得到保证。制定每个施工期间详细的劳动力使用计划， 保证各控制点工期目标实现，使工期从人力做好与强弱电通风空调水电等专业的协调配合，特别在交叉作业场合等管线布置要合理，力争总体优化，互不干扰，避免返工，延误工期，加大成本。使工期从协调配合上得到保证。

10、由项目经理部提前向水电管理负责人提出需供电部位和时间，以保证消防系统调试用电，避免因电源不到位而影响系统调试造成延误工期的时间浪费。

严格执行施工进度计划，只许提前不许延误。对月进度计划每周进行一次大检查，  及时发现问题找出原因，及时解决和协调，制定出弥补措施，跟上进度。

11、组织施工例会和现场各项会议，认真听取各个方面的意见，主动提出有关的协调问题及解决方法，服从工程大局，不能因本专业而影响整个工程的进展。

12、重点抓好进度落后的工序和重点难点的工序，保证每个作业进度相差不致很大。做到基本平衡。

四、工程质量保证措施
（1）确立质量目标，确保工序验收合格率100％，系统验收优良品率达100％以上。为保证质量目标的实现，按照ISO9001质量体系设置专职质检员，从上自下建立完整的质量控制保证体系，详见质量管理保证体系网格和质量控制网络

（2）材料设备的控制

1)专业工长根据工程进度编制“单项工程材料、设备计划表”,在表中注明材质要求和验收标准。材料员根据“单项工程材料、设备度计划表”，参照库存情况，分别编制“采购计划明细表”和业主提供材料、设备明细表，报项目经理批准。明细表中必须注明产品的名称、规格、型号、数量、到货期、验收标准等。

2)材料设备进场后，项目经理组织施工员、质检员、材料员会同业主对材料设备进行进货检验和试验。检验合格后，与业主办理手续，由我单位保管并建立完整的台账。

3)施工时，材料员必须凭施工员签发的“限额领料单”将材料设备发放给施工班组，并做记录。周末材料员必须将周材料用量及库存汇报给项目经理。

4)在进货检验和试验中，发现不合格材料必须标识，加以隔离，必限期清退出场，以防误用。 （3）施工过程的质量控制

1）停止点和控制点的设置

停止点应经相应的部门人员签证后，方可进入下道工序。本工程的停止点：

① 隐蔽工程

②交工验收

控制点：根据工程特性所列的工序转接点均为控制点。

不论是停止点或是控制点，均应报业主批准，各控制点根据业主或监理的意见均可上升为停止点，以保证工程质量。

 2）单位分项分部工程的划分

火灾自动报警系统、气体灭火系统。专业施工队根据图纸、国家规范对作业人员进行技术交底。
3）工程设备的控制

①开工前,工长根据施工组织设计的要求,制定出施工设备进场计划,报项目经理批准,由设备管理员组织进场。

②设备进场后，设备管理员会同项目经理和业主单位对设备进行开箱检查，确保完好无损后再发给班组安装。

③安装中的设备，由设备安装人员负责日常的成品保护工作。

④设备管理员每周一次对工地现场的设备巡视，加强设备保护措施，并加以标识。
（4）过程检验与试验

 1）工序交接检验程序

工序施工完成后,应进行自检,自检合格后,通知业主及监理单位进行检查验收。验收合格后，工序方可交接。

2）过程试验

本工程中的过程试验为线路测试、管道气压试验调试。

（5）质量记录

本工程质量记录主要分：物资进货检验、复验记录、施工管理记录、各类安全记录、安装记录、工程质量检验评定记录。

质量记录的填写，与所做工作同步，字迹清晰，字体端正，内容完整，真实准确。

施工过程质量记录由项目经理部资料员按分部、分项划分表的规定分类、分阶段收集。

（6）竣工交付

	工程施工


	施工队初验收


	返工或返修


	项目部验收


	通知业主


	业主验收


	交付业主


竣工交工验收程序

—— 单位工程竣工前,由施工队预组织验收

—— 施工队根据预验收中查出的问题组织整改后,由项目经理部进行二级认可,以保证竣工交工验收顺利进行。

—— 验收合格后,业主、在交工验收说明书上签字确认。

—— 对业主在竣工验收中指出的缺陷组织人员及时纠正，以业主满意为准。

—— 将竣工交工资料交付业主。

2）竣工资料

我单位将提供以下的竣工资料：

——施工组织设计(施工方案)

——材料、加工件出厂质量合格证明和/或试验报告

——施工证明

——基础验收记录

——调试及试验报告

五、安全技术措施、文明施工措施
（1）确立安全目标。杜绝重大伤亡事故,消灭机械设备火灾事故和触电伤害事故.事故频发率控制在0.1‰以内.以项目经理为主,设立专职安全员,建立安全保障管理网络.详见安全保证管理体系.

（2）安全体系和安全制度

 1）建立以项目经理为首的安全保证体系。

委派为该现场的项目经理是安全工作的第一责任人，对现场安全工作负全面责任，将安全工作落实到人形成人人讲安全，人人管安全，上班前讲安全，上班要要查安全的良好风气。

① 健全和贯切各项安全管理制度。

严格贯彻执行职业健康安全控制程序，制定安全重点防范内容及安全保证措施。

② 建立安全教育制度

对所有进场施工人员都要进行一次安全教育，增加安全施工意识，明确自己的安全责任，避免发生安全事故。

 ③ 坚持安全检查制度。

 ④ 坚持安全交底制度。

 ⑤ 做好安全事故处理制度。

当现场发生安全事故，需要三不放过的原则处理，即：事故原因位查出不放过；事故责任人位查出不放过；事故预防措施未制定不放过。隐瞒及不及时提供事故真相的要严加处理。                    

2）建立安全制度

① 在现场设置安全保卫组，全面负责安全生产、文明施工及治安保卫工作，设专职安全员一名，做到安全文明生产有人执行，现场有专人查看监督。

② 专职安全员负责本项目施工的安全教育，检查安全生产的执行情况、安全措施的落实程度以及整改情况，对严重违反安全制度的行为有停止施工的否决权，确保施工安全。

③ 施工上岗应有安全交底记录和工作记录。

④ 积极推行施工标准化管理，现场应保持整洁，特别在施工现场场地小的情况下，应该工完料尽场地清，材料应该现场总体安排，分类别妥善堆放。设备、材料吊入楼层后，应注意存放部位的允许负载量是否超出，防止损坏楼板造成重大质量安全事故。

3）安全生产具体措施

① 进入施工现场必须正确戴好安全帽，扣好帽带，扣好保险扣，安全带要扣在人的上方。

② 使用人字梯应系保险绳，竹梯倾斜不得大于30度，下面应有人扶档。

③ 使用砂轮机、角向砂轮机进行打磨时，必须带好防护有机面罩。

④ 使用各种电动工具及设备（套丝机、砂轮切割机、角向砂轮机、冲击电钻、台钻等）都应有尽严格遵守相应的操作规程，并由专人保管。

⑤ 施工现场防撞击，防物体坠落措施：在运行设备上架设安全网，防止拆除天花时天花板、龙骨架及工具坠落对运行设备的撞击损坏。

⑥ 施工现场设备的防尘措施：〈1〉、在安全网上敷设薄膜或彩布（不宜使用化纤、棉麻等易燃布料），防止施工过程粉尘落在设备上；〈2〉、施工人员进入施工现场穿带专用胶底布鞋和工作服；〈3〉、每日施工完毕后，对施工现场进行清场。

4）安全用电

① 施工用及电源线应架空妥善固定。

②各种机电设备及各种手持电动工具，临时用电其电源必须统一经过漏电装置、安全敷设、专人保养。不准任意乱接乱拉电源线，管内照明、行灯必须采用低压电源（36V）。

③正确使用漏电保护装置，随时检查漏电开关的有效性，若失效应立即更换。

④使用电动工具时，电动工具线壳必须按要求进行接地保护，接电线必须单设，不允许借用工作零线。使用电动工具必须戴好500ｖ橡皮绝缘手套。

⑤ 局部狭小部位，吊平顶内或线槽内使用临时工作照明，应使用低压照明。

⑥施工现场的临时电源及电焊拉线、搭铁线应随时整理，并与氧气、乙炔管分开，电焊时，搭铁线要直接搭在焊接件上。

⑦送电之前必须做好质量自检互检，确认合格后方可送电，试运转时各工种要互相配合，确保试车安全，已送电的电气设备上挂警告牌。送电时要有一套停送电制度，防止出现短路和触电事故。工地现场用电执行《建设工程现场供用电安全规程》GB194—93

⑧ 加强员工的意识感，严禁随意触摸现场电器设备的开关按钮，防止设备的误动作，不经意碰触的开关不得擅自复位。

5）防火措施

① 现场应 “动火制度“，设立专门监护人员，每日公布动火场所动火人员的动态牌，特别在工程进入装饰期限应严格监视现场动力情况。

② 在施工前应该会同业主专职消防人员及有关单位消防保卫人员对现场消防工作采取措施，保证在现场动用明火人员带有灭火装置，并在各层楼中设消防箱，并定期检查其有效性。

③ 电焊严格遵守“十不焊“规定，电焊接地线（搭接线）必须与被焊件接触牢固，不得从建筑物钢筋上传导接地，防止接触不良而引起火种。

④ 电焊机的焊接线应随时整理。电焊时，搭铁线要直接搭在焊接线上，不能搭在钢脚手架上。

⑤ 施工用电源线应专人保养检查接，临时用配电箱应经常检查，漏电开关要起作用。防止电缆线经过热引起火灾事故发生。

⑥ 施工进入全面装饰，镶接和收尾修改阶段，应特别强化防火管理。如有特殊情况，动火者，须由项目经理批准方能办理动火手续。

⑦ 现场材料和设备的包装物等易燃物品应由施工班组随时清理，非安装的丢弃易燃物应及时与甲方联系清除。

⑧ 如动火现场附近有易燃物，应先对现场的易燃物及时清除，然后放妥灭火器材和专人监护后进行。

⑨ 现场消防器材不准挪作他用，消防器材应放在醒目易之处，周围不准堆放杂物，并建立消防值日制度。

⑩ 严禁在施工现场吸烟，严禁携带易燃易爆物（如火柴、火机等）进入施工现场。

以上为我公司制定的施工方案请贵方审阅。
山西华诚建设工程有限公司

